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Úvod 
Slovní spojení event management se začíná objevovat stále častěji v odborných 
ekonomických publikacích stejně jako v médiích. Používají a využívají ho jak 
mezinárodní, tak tuzemské firmy. Jedná se o rychle rostoucí zajímavé odvětví spojené s 
plánováním a organizováním akcí. Jako typický příklad aplikovaného všeobecně 
známého event managementu mohou sloužit např. hudební festivaly, pivní slavnosti, 
firemní prezentace, veletrhy apod. Některé eventy, jsou využívány pouze jako forma 
komunikačních nástrojů (o tomto typu eventu pojednává dále bakalářská práce), a jiné 
eventy, které představují hlavní předmět podnikání některých společností (typicky 
zpravidla hudební festivaly).  
Cílem práce je co nejefektněji a nejreálněji navrhnout projektový plán eventu, který by 
vhodně doplňoval komunikační nástroje zvolené firmy. V tomto plánu se autorka snaží 
postihnout všechny zásadní aspekty eventu od počátečních příprav až po samotnou 
realizaci. Stanovuje hlavní a dílčí cíle eventu, cílovou skupinu, termín a lokaci, 
program, harmonogram přípravné i realizační fáze a finanční rozpočet celé akce. Všímá 
si rizik s eventem spojených. Autorka se opírá o teoretické znalosti event managementu 
a následně je aplikuje na konkrétním příkladu. Stručně představuje nositele eventu a 
zdůvodňuje vhodnost a potřebu zařadit do komunikačního mixu vybrané společnosti 
právě tento nástroj.  
První dvě kapitoly přinášejí teoretický úvod do problematiky event managementu. Třetí 
kapitola se věnuje marketingovému mixu a propagaci. Ve čtvrté kapitole je stručně 
představen nositel eventu, společnost RAVAK. Pátá kapitola pak v detailu popisuje 
samotný plánovaný event. Autorka zde zpracovává program eventu, stanovuje 
harmonogram časový, věcný i finanční. Využívá softwarovou podporu Microsoft 
Project.  
V závěrečné části autorka bakalářské práce hodnotí úspěšnost eventu a shrnuje výsledky 
celé práce. Snaží se zhodnotit přínosy pro společnost a celkovou finanční náročnost 
akce.  
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1 Event management 
Event management je považován za poměrně velmi mladý prvek v části již 
prozkoumaného managementu. Literatury zaměřené přímo na event management není 
mnoho, její autoři se navíc doposud neshodli na jednoznačné definici tohoto pojmu. 
Tento termín se v české literatuře prakticky nevyskytuje. Pro vysvětlení tohoto slovního 
spojení bude autorka práce čerpat z několika zahraničních zdrojů, vysvětlí oba dva 
pojmy zvlášť a pokusí se zformulovat nejvhodnější možnou definici event 
managementu. 
Management 
Management jako takový je popisován různými interpretacemi v české i světové 
literatuře po desetiletí, a proto je nesnadné nalézt jednoznačné chápání tohoto pojmu. 
Česká literatura vysvětluje pojem management jako „proces systematického plánování, 
organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů“. (Bělohlávek, 
2001, s. 24) Management je tedy proces zaměřený na dosažení plánovaných cílů. 
Hlavními aktivitami managementu jsou plánování, organizování, vedení lidí a 
kontrolování. Uvedené aktivity mohou být více či méně upřednostňovány jednotlivými 
manažery. „Tyto úkony se konkretizují do různých oblastí organizace, jako je 
strategické řízení, řízení trhu a obchodu, řízení financí, řízení lidských zdrojů, řízení 
kvality, řízení informací atd.“ (Bělohlávek, 2001, s. 32) Dle Vebera může být 
management chápán jako činnost, která mobilizuje a shromažďuje lidské i věcné 
činitele k dosažení a uskutečnění určité akce či projektu, při respektování právních 
norem, nákladů, kvality a lhůt. (Veber a kol., 2009) 
Event 
Pro termín event je možné nahlédnout do slovníku Oxford Dictionaries, který event 
popisuje jako událost, příhodu, případ nebo výsledek. (oxforddictionaries.com, 2014) 
Lze si všimnout, že se slovíčka od sebe vzájemně významově liší. Proto je poměrně 
těžké dopracovat se k jednoznačné definici tohoto pojmu. Není tak plně známo, že slovo 
event pochází z latinského slova „eventus“, což v překladu znamená velkou událost 
mimo všední záležitosti.  
Různí autoři chápou event různě, z filozofického hlediska v pojednání Bertranda 
Russela a Alfreada Whiteheada: „Obecně je jako event označováno to, co se odehrává 
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v určitém čase na určitém místě.“ (Russel, Whitehead in Šindler, 2003, s. 21) Event 
tedy může být definován jako „plánovaná, jednorázová událost vybočující z rutiny 
běžného lidského dne“. (Damm 2011, s. 7) V této práci bude autorka chápat event jako 
prakticky jakoukoli akci, která vyžaduje určitou přípravu a plánování.  
Detailnější definici eventu jako takového a termínu event management lze nalézt 
v literatuře Events management. V této knize Bowdin uvádí, že odvětví event 
managementu zahrnuje festivaly, incentivy, výstavy a sportovní aktivity, ve kterých je 
event samotný chápán jako „organizovaná událost typu meeting, konference, galavečer 
atd., která je často složena z mnoha rozdílných, v daný okamžik souvisejících funkcí. 
Každý event je unikátní, vychází ze spojení managementu, programu, prostředí a lidí“.  
(Bowdin, 2011, s. 19)  
Po definování termínů event a management v předchozích odstavcích z několika 
různých pohledů se může autorka dostat k definici terminologického spojení event 
management. Dle autorčina názoru lze pochopit slovní spojení event management jako 
organizovaná činnost plánování za účelem dosažení cílů daného projektu, kterýžto jako 
nositel specifických charakteristik vybočuje z rutinního života jednotlivců či organizací.  
Management jako takový obsahuje širší zaměření a proto je nutné v tomto oboru 
vymezit specifické přístupy.  Pro efektivní organizování eventu, jímž se tato práce 
zabývá, je zapotřebí znát několik metod, které vyplývají z projektového managementu. 
(Conway, 2014) Projektový management bude autorce nápomocen při sestavování 
projektového plánu eventu pro vybranou společnost. 
Projektový management  
Projektové řízení, tedy projektový management, je zmiňován v oblasti managementu až 
po druhé světové válce, avšak jeho kořeny sahají mnohem dále. Pro představu tohoto 
pojmu je zvolena definice sdružení projektových manažerů, Project Management 
Institut, která říká, že „projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů 
a technologií na aktivity projektu, a to takovým způsobem, aby splnily požadavky 
projektu“. (Project Management Institut, 2000, s. 6) Projektové řízení může být 
interpretováno jako přístup k realizaci projektu, který pracuje s ohledem na projektovou 
jedinečnost, různorodost aktivit, délku trvání, složitost a nákladovost (Veber a kol., 
2009).  
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Svozilová popisuje projektový management jakožto „krátkodobě vynaložené úsilí 
doprovázené aplikací znalostí a metod, jehož účelem je přeměna materiálních a 
nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo 
dosaženo vytčených cílů“. (Svozilová, 2006, s. 19) 
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2 Event 
Event neboli událost, která se diametrálně liší od každodenního života a povinností, má 
dlouhodobou historii již v primitivní společnosti divokých kmenů. Od prvopočátků 
kmenů a domorodých uskupení se v průběhu života tyčily události, které se vymykaly 
rutinním záležitostem celé společnosti. Mluví se zde o rituálech, obětováních a oslavách 
příchodu jara, úplňku či období dešťů. V těchto dobách by se jen těžko hledal 
organizátor celého obřadu, avšak v jednotlivých společenstvích byla nastavená a 
respektovaná pravidla a harmonogram celého dne, který se bezpodmínečně dodržoval. 
(Shone, Parry, 2006) 
Události tvořily a dodnes tvoří nedílnou součást lidských komunit a celého vývoje 
společnosti a osobnosti. V průběhu let se z obětních obřadů a rituálů na přivolávání 
dešťů či sucha vytvořily oslavy narození, úmrtí, slavnosti konce válek, osvobození, 
oslavy nového roku či událostí spojených s vírou v boha. (Dumenil, 2012) 
V běžném každodenním životě lze pod pojmem event spatřovat např. důležité okamžiky 
na životní lince jedince typu narozeniny, maturitní zkouška, dokončení vysoké školy, 
svatba či narození prvního potomka. To vše je podpořeno silným emočním zážitkem. 
V této práci ovšem bude autorka nahlížet na eventy z pohledu obchodní korporace. Pak 
lze eventy rozlišit na interní a externí. Interní eventy je možno chápat jako určitou 
formu odměňování zaměstnanců či jako způsob a nástroj k vytváření či stmelování 
celého pracovního kolektivu. Vidina určité důležité či velkolepé události ve firmě může 
mít pozitivní vliv i na celkovou pracovní morálku a výkonnost zaměstnanců určitého 
oddělení či celé firmy. I zde, v neutrálním vztahu zaměstnavatele a zaměstnance, hrají 
svoji roli emoce. Vyvolané a cítěné emoce mají vysoký dopad na každého jedince 
společnosti. Emoční zážitek vzrůstá na žebříčku hodnot. Ne nadarmo jsou velmi 
populární zážitkové dovolené či jiné aktivity, které v daném jedinci vyvolají vlnu emocí 
a vryjí se mu hluboko do paměti. (Šindler, 2003) 
Event, ať již ve vztahu jedince a společnosti či ve vztahu firemním, je vnímán jako 
jedinečná událost, kterou je zapotřebí dopředu naplánovat a která obsahuje určitý cíl, 
proto také lze event považovat za určitý druh projektu. (Svozilová, 2006)   
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2.1 Typy eventů 
Existuje mnoho různých způsobů jak rozdělit druhy eventů.  V průběhu kategorizování 
eventu se musí zvažovat jeho velikost, obsah, dopad a využívané zdroje. Dle Bowdina 
lze charakterizovat eventy podle velikosti, a to: 
 major events,  
 mega – events,  
 hallmark events   
 local – community events.  
V českém překladu jsou to: hlavní události, gigantické události, události se speciální 
charakteristikou a místní společenské události. (Bowdin, 2011) Tento způsob členění 
eventů není moc přesný, neboť se charakteristiky jednotlivých typů eventů vzájemně 
překrývají.  
Z hlediska velikosti je možno setkat se s malými eventy s několika zainteresovanými 
stranami a jedním jasným cílem, až po masové eventy, na kterých se podílí velké 
množství subjektů za účelem dosažení komplexních cílů. (Lattenberg, 2010) Existuje 
však celá řada různých přístupů ke členění evetů. Proto jsou v následujících odstavcích 
uvedeny jen vybrané charakteristiky Shona a Parryho, Raje a kolektivu a p. Šindlera. 
Z pohledu člověka a jeho postavení ve společnosti lze eventy dělit do tří základních 
kategorií:  
 osobní – narozeniny, rodinné sešlosti, výročí, 
 speciální – kongresy, konference, aukce, charitativní akce, 
 společenské – festivaly, veletrhy, koncerty, taneční show. (Shone, Parry, 2006) 
Z tohoto hlediska však nelze dobře posoudit, o jaký druh eventu se jedná z hlediska 
velikosti a nákladovosti. Dle názoru autorky tato zmíněná charakteristika dostatečně 
neodpovídá správnému pojetí eventu, proto v této práci bude vycházet z definic Raje a 
kolektivu a p. Šindlera. Eventy lze dělit mnohem lepším způsobem a to tak, že jsou 
eventy děleny dle jejich zaměření (viz obrázek č. 1). 
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Obrázek č. 1: Dělení eventů dle zaměření 
 
Zdroj: Raj, Rashid, Walters, 2013 
Z předchozího obrázku si lze všimnout, že dělení eventu má poměrně rozsáhlou škálu 
zaměření. Praktická část práce zahrnuje firemní event a veřejnou podobu obchodního 
eventu. Pro účely práce se proto nadcházející odstavce zaměřují na význam pouze 
těchto dvou typů eventů.  
Firemní event – eventy toho typu zahrnují pouze jeden druh businessu, jednu 
společnost, korporaci či organizaci. Eventy v rámci jedné společnosti mohou zahrnovat 
každoroční konference, motivace pracovníků či slavnostní předávání cen. Účastníky 
čerpají v rámci organizace a často tyto eventy obsahují motivační prvek. Různorodost 
eventů pořádaných firmou klade důraz na obsah a místo dle konkurentů, klientů či 
zákazníků a vytváří nová a kreativní řešení. (Raj., Rashid, Walters, 2013) „Recipienty 
těchto akcí jsou interní cílové skupiny firmy, především zaměstnanci, klíčoví dodavatelé, 
akcionáři, frančízanti apod.“ (Šindler, 2003, s. 37) 
Obchodní event – do obchodních eventů lze zařadit takové, které ve svém důsledku 
vedou k získávání nových zákazníků. Řadí se sem zejména výstavy a veletrhy, které 
jsou jednou z nejkomplexnějších strategií v uvádění produktů na trh. Takovéto eventy 
patří mezi hlavní body celoročního plánování firmy k zaujetí, k navázání nových 
kontaktů a podepisování kontraktů. (Raj, Rashid, Walters, 2013) Do obchodního eventu 
je možno také zařadit i tzv. obchodní snídaně, které se staly v posledních letech velmi 
oblíbené i v České republice. (dobreranoproobchod.cz, 2014) 
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2.2 Cíl a cílová skupina eventu 
Cíl slouží jako hlavní motor či dokonce důvod k uspořádávání různorodých projektů a 
událostí. Je vlastně odpovědí na otázky typu proč, za jakým účelem, pro koho atd. 
Správně stanovený cíl události, dle metody SMART, která je vysvětlena níže, velmi 
napomáhá úspěšnosti celé akce. Jiný cíl si zřejmě bude stanovovat obchodní korporace 
a jiný cíl si stanoví veřejně prospěšná společnost.  
Vhodnou pomůckou ke stanovení cíle je manažerská plánovací technika SMART. Tato 
anglická zkratka specifikuje cíl pěti základními pravidly, jimiž jsou specific, 
measurable, assignable, realistic a time-bound. V českém překladu by správně 
definovaný cíl měl být specifický, měřitelný, přidělitelný jedinému subjektu, 
dosažitelný a časově ohraničený. (Svozilová, 2006)  
Každý projekt či event má zvolený jeden hlavní cíl, který určuje jeho celý směr a účel a 
potom také několik dílčích cílů, které napomáhají jeho naplnění. Každý jednotlivý 
projekt má určitý dopad na svoje okolí, a proto jsou také rozlišeny dle faktu, zda po 
ukončení projektu vznikne či nevznikne něco nového, na hmotné (nový produkt, 
postavení elektrárny atd.) a nehmotné cíle (nová organizace podniku, organizace 
školství, konference atd.). Po tomto rozlišení cílů je zřejmé, že cíl eventu je nehmotným 
produktem. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) Při zpracovávání projektového plánu 
bude autorka práce pracovat pouze s rozdělením cílů dle jejich váhy, a to na hlavní a 
dílčí. 
Dobře zformulovaný cíl může být v dalších letech použit jako fixní předloha při 
uspořádávání podobné události. Ve fázi, kdy je hlavní cíl jasně stanovený, je zapotřebí 
ujasnit si, kdo je cílová skupina. Vybrat vhodnou cílovou skupinou znamená výrazně se 
přiblížit úspěšnému cíli celého eventu.  
S cílem souvisí i cílová skupina, jejíž určení musí být v souladu se stanoveným cílem. 
Nadále se tato práce zabývá výhradně eventy pořádanými obchodními korporacemi. 
Takové eventy se dělí, z hlediska cílových skupin, na dvě základní oblasti.  
 Veřejné eventy 
 Firemní eventy 
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Jak je již z názvu segmentu patrné, cílovou skupinou veřejného eventu je externí, 
zpravidla velmi různorodá komunita. Tedy všichni mimo firmu, avšak s firmou spjatí 
z mnoha různých ohledů. Jsou to stávající či potenciální zákazníci, novináři či názoroví 
vůdci. Na tuto cílovou skupinu je cíleno v průběhu veletrhů, výstav či jiných 
doprovodných akcí. (Šindler, 2003) 
Na rozdíl od veřejných se firemní eventy přímo týkají firmy. Hlavními aktéry jsou 
interní zaměstnanci, klíčoví dodavatelé, akcionáři apod. U firemních eventů je sice 
omezený počet účastníků, který je však dopředu známý. Organizátor, který je vybrán 
z manažerů firmy, zpravidla zná cílovou skupinu, a proto může maximalizovat 
komunikační efekt. Mezi tyto eventy se řadí firemní jubilea, valné hromady či interní 
školení. (Šindler, 2003) 
2.3 Charakteristika eventu 
Charakteristika eventu dodává celému projektu směr, kterým by se měl udávat. Je 
nanejvýš smysluplné event uskutečnit ve vhodné lokalitě a pro event vybrat neotřelé a 
nosné téma. Přiměřeně zvolené téma eventu vyvolává v zúčastněných určitý dojem, ať 
již pozitivní či negativní. Je dobré si uvědomit, že na lidi stále nejvíce působí jakýkoli 
emoční zážitek. (Šindler, 2003)  
Zde autorka uvádí příklad firemně obchodního eventu, jehož se osobně zúčastnila, a 
který byl pořádán v České republice společností KONICA.  KONICA je předním 
světovým výrobcem fotografické techniky, kopírovacích strojů, tiskáren a spotřebního 
fotografického materiálu. Jako globální firma věnuje event managementu značnou 
pozornost a pravidelně jej zařazuje do svého komunikačního spektra. Event se 
uskutečnil pod názvem KONICA OPEN. Přinesl především řadu sportovních 
outdoorových aktivit, jichž se zúčastnili zaměstnanci české pobočky s rodinami a dále 
pak obchodní partneři společnosti, zejména fotoateliéry, významní obchodníci 
s tiskařskou a kopírovací technikou a řada dalších. Tento event se opakoval vždy jednou 
za 2 roky a trval celý víkend. Vybraná lokalita souvisela se sportovními aktivitami 
programu. Jednou se tento event konal v Koutech nad Desnou, podruhé na Sečské 
přehradě, potřetí na Sázavě. Průběh akce byl vždy zhruba stejný. Účastníci byli 
rozděleni do týmů a společnými silami plnili zadané úkoly jednotlivých sportovních 
disciplín, za což získávali body. Ve večerních hodinách byl pro hosty připraven 
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doplňkový program v podobě volné taneční zábavy, tetovacích salónků s henou, 
vystoupení kouzelníků apod. Na konci víkendu byli odměněni nejlepší jedinci i soutěžní 
týmy věcnými cenami od pořadatele akce. Autorčiny zkušenosti napovídají, že takovýto 
event plný emocí zanechal ve všech účastnících velkou stopu a vryl se jim do paměti. 
Je proto nutné uvědomit si fakt, že ačkoli emoce při projektech nepatří mezi vytyčené 
cíle, neměly by u úspěšného eventu chybět. Event má zjevně charakteristiku projektu a 
proto se budeme definice projektu přidržovat. Projekt je “nerutinní, neopakovatelný, 
jednorázový úkol se specifickými časovými a nákladovými cíli“. (Veber a kol., 2009, s. 
256) Detailnější rozbor projektu se nachází v následující podkapitole. 
Na eventy se dá nahlížet z řady úhlů pohledu. Jiný úhel pohledu bude mít nositel 
eventu, jiný úhel pohledu bude mít např. externí organizace, která zajišťuje vlastní 
realizaci eventu pro nositele, zcela jinak se na event budou dívat pozvaní hosté. Pokud 
jsou lidé pozváni na prezentaci novinek, očekávají, že dostanou dostatečné informace a 
seznámí se s novinkami, nikoli např. informace o výsledku hospodaření při dobrém 
obědě. Zde je zcela jasné, že celá charakteristika eventu se odvíjí od zvoleného cíle, 
který je úzce svázán s předpokládanými účastníky akce. (Lattenberg, 2010) 
2.4 Projekt 
V této podkapitole jsou nejdříve uvedeny základní pohledy na projekt. Dle Guide to the 
Project Management Body of Knowledge je projekt definován jako „dočasné úsilí 
vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku“. 
(Svozilová, 2006, s. 22) V tomto kontextu je dočasnost uvažována jako časový rámec 
eventu, tedy přesně stanovený začátek a konec. Dále je projekt definován následně jako 
„činnost, která je omezená zdroji, náklady a časem, jejímž cílem je dosažení souboru 
definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu) dle patřičných standardů, 
požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů“. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Vše výše zmíněné je pokryto definicí Kerznera, který uvádí, že projekt je jakýkoli sled 
aktivit a úkolů, který má jasně specifikovaný cíl, datum začátku a konce události a také 
jasně stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných k jeho realizaci. (Kerzner, 2013) 
Projekt jako takový by měl být něčím originálním a unikátním, tyto dvě charakteristiky 
vycházejí již z  definice projektu. Cílem je vytvořit něco, co ještě předtím neexistovalo 
a tím je možné dosáhnout unikátnosti a originality. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
17 
 
Každý jednotlivý projekt lze považovat za jedinečný a unikátní a to hned z mnoha 
důvodů. Mezi tyto důvody patří: specifické potřeby a cíle, vlastní realizace projektu, 
dočasná existence projektového týmu, aplikované zdroje a dopad působících 
projektových rizik.  
Projekt, jakožto jednorázový a neopakovatelný úkol, je zapotřebí vždy vhodně 
naplánovat. Hned při vzniku daného projektu je nutné řádně připravit celý záměr 
projektu a tento záměr posléze konkretizovat. K tomuto poslouží znalosti projektového 
managementu, který k dosažení vytyčených cílů přistupuje z hlediska pěti základních 
elementů, jimiž dle Mooze, Forsberga a Cottermana jsou:  
 projektová komunikace, 
 týmová spolupráce, 
 životní cyklus projektu, 
 součást projektového managementu, 
 organizační závazek. (Svozilová, 2006, s. 19/20) 
Těchto pět elementů a hlavní veličiny vytvářejí hranice projektu, spolupracují a vedou 
tým k dosažení požadovaných výsledků. Těmito veličiny jsou:  
 předmět projektu, 
 čas, 
 náklady. 
Takto vytyčené hranice jsou ovlivňovány v průběhu projektu a mají vliv zejména v 
kontrolních a řídích procesech. K úspěšné realizaci projektu je nutné zvládnout a 
efektivně cílit schopnosti projektového manažera, který svým vedením přispívá 
k úspěšné realizaci projektu.  
Jedním z hlavních kritérií úspěšného splnění projektu je splnění požadavků 
trojimperativu. V tomto trojimperativu je zacházeno se třemi základními komponenty 
projektu a to s časem, cílem a náklady. Všechny tyto prvky jsou vzájemně propojeny. 
Znamená to totiž, že pokud se jedna veličina změní, musí se podle toho změnit i jedna 
ze zbylých dvou veličin tak, aby se obnovila rovnováha projektu. (Wysocki, 2011) Pro 
názornější představu je uveden následující obrázek č. 2. 
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Obrázek č. 2: Projektový trojimperativ 
 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009 
Cíl, definovaný pomocí metody SMART, si je možné představit jako bod uvnitř 
trojúhelníkového prostoru. Ideálním stavem a výsledkem projektu je maximalizování 
vytyčených cílů za minimální čas s minimálními náklady. Provázanost těchto 
komponent existuje ve všech činnostech potřebných k celkové realizaci projektu. 
(Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009) 
Je zcela logické, že pro vytvoření projektu se správně vytyčenými veličinami bude 
nutné angažovat projektového manažera. Tomuto tématu se autorka věnuje 
v následujícím textu. Poznatky budou využity v praktických přípravách eventu 
konkrétní firmy (RAVAK a.s.). 
2.4.1 Projektový manažer 
Průběh příprav a chod samotného projektu je vždy ovlivněn vůdčí pověřenou osobou či 
týmem pracovníků. Je proto velmi podstatné před zahájením úkolování dobře si 
rozmyslet, kdo bude zastávat jednotlivé funkce. (Portny, 2010) 
Manažer projektu je pozice, která přináší vysokou míru zodpovědnosti a kreativity. Je to 
člověk, který dokonale zvládá řízení lidí, má přirozenou autoritu a je v podstatě 
všestranný. Veškerá pozitiva však nelze připisovat jen na stranu projektového 
manažera.  
Ze základní definice by manažer měl být současně “vedoucím, plánovačem, 
organizátorem, koordinátorem, kontrolorem a vyjednavačem“. (Němec, 2002, s. 68/69) 
Manažeři realizují znalostní zázemí managementu tj. využívání zkušeností, technik, 
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metod a přístupů. Vystupují jako vedoucí pracovníci, kteří jsou zodpovědní za 
dosahování cílů jim svěřených útvarů a kolektivů. Zpravidla se s celým týmem podílí na 
tvorbě vytyčených cílů a především zaujímají funkci plánovací, organizační a 
kontrolující ve vtahu k práci svých spolupracovníků a spolupracovníků jako takových. 
(Vodáček, Vodáčková, 2009) 
Pro specifikaci dílčích charakteristik je zde uvedeno několik základních povinností 
manažera. Kromě toho, že je manažer schopen pracovat s týmem lidí, kteří mu 
v mnohých případech byli přiděleni, je tzv. řídící jednotkou celého projektu. Prioritní 
schopnost by u projektového manažera měla být schopnost umět motivovat a to jak 
sebe, tak hlavně členy projektového týmu. Dále musí ovládat schopnosti plánování, 
vedení lidí, delegování a principy urovnávání konfliktů na pracovišti. Manažer je ten, 
který řídí, zatímco ostatní pracovníci týmu provádějí úkoly. (Rosenau, 2007) 
Projektový manažer se může zařadit na úroveň středního až vyššího manažera, protože 
jeho časově omezené působení přináší dopad na celou organizaci a to jak pozitivní, tak 
negativní v závislosti na splnění či nesplnění vytyčených cílů. 
Pro efektivní práci a výsledek projektu je jedním z důležitých atributů styl řízení daného 
manažera. Manažer je v průběhu vedení projektu vystavován různorodým situacím a 
musí z nich vyvodit závěr a od něho se posunout kupředu. Manažer má možnost volby 
v přístupu vedení svého týmu. Tento přístup může být buď takový, že rozhoduje zcela 
sám za sebe, bez vyslechnutí názoru podřízených, či naopak s nimi konečné rozhodnutí 
vytváří. Pro projektového manažera je typickým stylem řízení tzv. cílové řízení aneb 
způsob, kterým manažer prostřednictvím vytyčených úkolů dává podřízeným určité 
zaměření činnosti k dosažení cílů. (Veber a kol., 2009)  
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3 Marketingový mix a propagace 
V této kapitole bude definován marketingový mix a jeho jednotlivé části. Větší 
pozornost bude věnována jedné ze čtyř 4P aktivit, a to propagaci. Teoretické poznatky 
budou využívány při popisu firemní komunikace a v části propagace plánovaného 
eventu společnosti RAVAK.  
V tomto století již firmám nestačí k úspěchu jen to, že budou dobře fungovat. Základem 
všeho je dobře zvládnutý marketing, tedy vše, co směřuje aktivity k uskutečnění 
potenciální transakce. Pro dnešní dobu je nezbytné správně vyhodnotit trh a chování 
zákazníků. Konečný spotřebitel i kupující organizace stojí před širokospektrálním trhem 
nabídky služeb a výrobků, na němž svoje přání uspokojuje dle kvality a užitku. Pro 
vhodné zacílení na spotřebitele napomáhá firmám marketing, který definuje potřeby 
zákazníků a tvoří pro vybranou skupinu vhodnou nabídku. Důležitým faktorem je 
znalost charakteristik, které tvoří marketingový mix. (Přikrylová, Jahodová, 2010) Dle 
McCarthyho, který klasifikoval marketingové aktivity do čtyř taktických nástrojů 
marketingového mixu (product, price, place, promotion) je pohlíženo na marketing z 
hlediska nabídky firmy. (Kotler, Keller, 2013, s. 55) Význam těchto čtyř aktivit v 
českém překladu je znám jako 4P neboli marketingový mix, doslovně marketingový 
mix obsahuje výrobek, cenu, místo a propagaci či podporu. Na marketingový mix se dá 
taktéž pohlížet z pohledu zákazníka, kde se marketingové 4P mění na 4C (costumer 
value, customer cost, customer convenience, customer communication). Z produktu se 
stane zákaznická hodnota, z ceny zákazníkovy náklady, místo se přemění na zákaznické 
pohodlí a propagace se stane komunikací se zákazníkem. Zákazník tedy požaduje 
hodnotu, nízkou cenu, pohodlí a komunikaci, nikoli pouze propagaci. (Kotler, 2005) 
Proto se také pro termín propagace mnohem častěji používá termín komunikace. V době 
moderních komunikačních technologií je tento vývoj termínu více než na místě. 
(Přikrylová, Jahodová, 2010) Je jistě patrné, že jeden prvek bez druhého nemůže 
správně fungovat. Sebelépe zvolená propagace je bez dobrého produktu zcela neúčinná 
a naopak, i ten nejkvalitnější produkt potřebuje vhodnou propagaci.  
Dále se autorka práce zaměřuje na část marketingu, která je spojena s eventem. 
Marketing zaměřený na event, tedy event marketing, patří mezi komunikační nástroje 
firmy. Je používán jako nástroj, který využívá jednotlivých komunikačních nástrojů 
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k zinscenování zážitku. Event marketing je provázán s ostatními komunikačními 
nástroji firmy. Tento propojený vztah, známý pod pojmem integrovaný event 
marketing, zahrnuje všechny prvky moderní komunikace, které napomáhají vytvářet 
zážitky. Hovoří se zde o přechodu z pasivní k aktivní cestě, od reklamního monologu 
k dialogu se zákazníkem. (Kinnebrock in Šindler, 2003) 
Následující text se autorka rozhodla zaměřit pouze na poslední, ne však méně důležitý 
bod marketingového mixu, propagaci neboli komunikaci. Tyto poznatky později využije 
v kapitole 5.8 Propagace, kde se bude zabývat propagací připravovaného eventu. 
Propagace se dá zjednodušeně vysvětlit jako způsob, jakým se spotřebitelé o daném 
produktu dozvědí. V dnešní době se však dle výše zmíněného faktu uvádí místo termínu 
propagace termín komunikace. Proto dále bude definována marketingová komunikace a 
komunikační mix. „Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiž se firmy 
pokoušejí informovat a přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim – přímo nebo 
nepřímo – výrobky a značky, které prodávají.“ (Kotler, Keller, 2013, s. 516) Tento 
informační kanál může obsahovat řadu prvků od přímého prodeje přes PR až po 
reklamu v různorodých médiích.  
Je patrné, že marketingová komunikace je nedílnou součástí úspěšného prodeje 
produktu. Jejím úkolem je upoutat pozornost potenciálních zákazníků k firmě a daným 
produktům a to všemi možnými typy komunikace, které ovlivňují chování a postoje 
zákazníka. (Jakubíková, 2008) 
Veškeré komunikační kanály lze rozdělit do dvou skupin, a to do skupiny kanálů 
řízených a kanálů neřízených. Kanály řízené spadají do formy komunikace 
kontrolované firmou, jsou to případy interakce (osobní hovory) mezi prodávajícím a 
nakupujícím. Tato forma patří mezi nejstarší a neúčinnější formy komunikace, která 
však nemůže být aplikovaná na početnější cílovou skupinu. Do druhé skupiny, 
nekontrolované firmou, se řadí formy individuálního a skupinového působení jakožto 
emaily, dárkové předměty či zejména média typu deníků, časopisů, rozhlasu, televize a 
internetu. (Přikrylová, Jahodová, 2010) 
Pro práci bude důležité definovat si z komunikačního mixu převážně neosobní formu 
komunikace a to přesněji podporu prodeje, veletrhy a výstavy, PR a reklamu. 
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Komunikační mix je chápán jako komunikace s potenciálním a stálým zákazníkem a 
patří mezi nejviditelnější součást marketingu.  
Podpora prodeje 
Tento pojem lze chápat jako krátkodobé stimuly, které jsou zaměřené k urychlení 
prodeje, odbytu. Tyto stimuly jsou zaměřeny jak na zákazníky, tak i na obchodní 
organizace. Cílem podpory prodeje je povzbudit zákazníka, aby vyzkoušel nový 
produkt a tím ho odlákat od konkurence. K nejčastějším prostředkům podpory prodeje 
patří: slevy, sampling (vzorky produktů), kupony, věrnostní programy, soutěže a rabaty. 
(Foret, 2011) 
PR 
Public relations neboli vztahy s veřejností, dále jen PR, představují systematickou 
činnost, jejímž cílem je upevňovat důvěru a dobré vztahy organizace s klíčovými 
skupinami veřejnosti. Přínosnou výhodou PR je důvěryhodnost, která pozitivně působí 
na perspektivní zákazníky. Nástroje PR se liší od ostatních komunikačních nástrojů tím, 
že nic nenabízí ani neprodávají, mají pouze takovou funkci jako připomínání, 
podporování image firmy či vysvětlování nepříjemností spojených se škodnými 
událostmi a katastrofami. Základem dobrého PR je aktivní publicita v tiskovinách, 
interview ve sdělovacích prostředcích, organizování událostí, sponzoring a lobbing. 
(Foret, 2011) 
Veletrhy a výstavy 
Veletrhy a výstavy představují v komunikačním mixu komplexní a účinnou aktivitu, 
v rámci které se používá hned několik marketingových nástrojů koncentrovaných 
v jednom místě a čase. Jedná se o prezentaci nabídky, která se v mnohých případech 
každoročně opakuje. Veletrhy a výstavy působí na široký okruh lidí přes potenciální 
zákazníky, obchodní mezičlánky až po obchodní partnery. Veletrhy a výstavy jsou 
řazeny do jedné z mnoha podob podpory prodeje. (Přikrylová, Jahodová, 2010) 
Reklama 
Reklama obsahuje mnoho podob a způsobů použití a patří mezi jednosměrnou formu 
neosobní placené komunikace. Propaguje určitý produkt či image firmy prostřednictvím 
hromadných sdělovacích prostředků. Její základní funkce se rozdělují na funkci 
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informativní, přesvědčovací a připomínací. Mezi druhy reklam jsou řazeny televizní či 
rozhlasové spoty, inzerce v tiskovinách, různé druhy plakátů, letáků a billboardů. V 
novodobém světě nesmí být opominuta ani online reklama. (Kotler, Wong, Saunders, 
Armstrong, 2007)  
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4 Představení společnosti 
V této kapitole je stručně představen nositel eventu, jímž je akciová společnost 
RAVAK. Část této kapitoly je věnována stavu komunikačních nástrojů firmy a návrh 
eventu, který by tyto nástroje doplňoval.  
4.1 O firmě 
Společnost RAVAK s hlavním sídlem v Příbrami, založená v roce 1991, patří 
v současné době mezi největší výrobce sprchových koutů a van ve střední a východní 
Evropě. RAVAK se soustřeďuje zejména na praktická řešení koupelen jak pro pohodlí 
domova, tak pro velké hotelové komplexy. Technologie a vývoj jsou založeny na 
zkušenostech z praxe, avšak neopomíjí ani design, který přináší výrobkům vysokou 
užitnou hodnotu a zvyšuje bezpečnost používání. V nynější době společnost RAVAK 
exportuje do více než 50 zemí světa a jako jediná společnost ze střední Evropy má 
zastoupení v Dubaji, a to již od roku 2000. Vybudování obchodního zastoupení se stalo 
klíčovým momentem pro rozvoj obchodování v oblasti Blízkého Východu. 
V posledních letech se firma RAVAK z důvodů snižování zejména logistických nákladů 
rozhodla pro vybudování výrobních továren také v Číně a v Rusku. (tzb-info.cz, 2004) 
Obrázek č. 3: Logo firmy RAVAK 
 
Zdroj: ravak.cz, 2014 
Hlavními produkty společnosti jsou koupelny a jejich veškeré vybavení. I přesto, že 
jsou hydromasážní systémy a ostatní produkty společnosti každoročně vystavovány na 
světových veletrzích (např. veletrh ISH Frankfurt), jejich prodej často závisí na reálném 
vyzkoušení si daného produktu. To je v prostoru veletrhu, před zraky velkého množství 
lidí, choulostivá záležitost. Je jen málo jedinců, kteří se neostýchají vyzkoušet si vanu 
na „vlastní kůži“. Tento fakt patří mezi důvody, proč se autorka rozhodla celý event 
zaměřit právě na možnost vyzkoušet si tyto výrobky fyzicky, osobně, a získat tak ještě 
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před vlastním nákupem jedinečnou rozhodovací zkušenost. Vývoj produktů firmy je 
možno vidět v Příloze A.  
4.2 Historie společnosti 
Společnost RAVAK existuje na našem trhu již od roku 1991, tehdy ještě jako 
společnost s ručením omezeným, která se po krátkých 6 letech stala společností 
akciovou. Zakladatelské rodiny Kreysovi a Vařekovi, jejichž jména se odráží v názvu 
firmy, se zpočátku zaměřovaly na licenční výrobu sprchových koutů a později začaly 
investovat do vlastního vývoje a technologií. Obě tyto rodiny se stále ještě aktivně 
podílejí na chodu celé firmy. (ravak.cz, 2014) 
Společnost se v průběhu roku 1996 rychle rozrůstala a expandovala mimo český trh. 
Začaly se rozvíjet zahraniční aktivity, a to především u našich sousedů na Slovensku či 
v Německu. V nynější době společnost RAVAK exportuje do více než 50 zemí světa. 
(ravak.cz, 2014) 
4.3 Marketingová komunikace firmy 
Firma RAVAK se pohybuje na českém trhu již více než 20 let a realizaci 
komunikačních aktivit svěřuje externímu PR pracovníkovi, když vlastní marketingové 
oddělení stanovuje základní marketingovou strategii. Výrobky firmy RAVAK jsou 
určeny do koupelen. Jejími zákazníky jsou proto běžné domácnosti, ale také hotelové 
komplexy, sportovní zařízení a další stavby občanské vybavenosti. Kvalitní produkty 
společnosti RAVAK se při srovnání s dalšími výrobci v tomto oboru pohybují ve 
střední cenové kategorii, proto i koneční spotřebitelé se zpravidla rekrutují ze střední 
třídy obyvatelstva. (Jan Vágner, 2014) 
Firma se ve svých komunikačních aktivitách zaměřuje jak na velkoobchody, tak na 
maloobchody včetně stavebních developerů, kteří do svých bytových projektů dokážou 
uplatnit širokou škálu výrobků sanitární techniky, ale z povahy věci vyplývá, že 
konečnými spotřebiteli a uživateli produktů firmy RAVAK jsou především domácnosti. 
Proto v rámci komunikačního mixu hraje významnou roli televizní reklama, kterou je 
možno vídat na několika programech v České republice. Mimo tuto masovou reklamu 
působí společnost na konečného spotřebitele značně osobitou formou vytváření příběhu, 
krátké dějové linky ke každému z produktů. Mezi nejúspěšnější je zde vhodné zmínit 
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legendu o vaně LoveStory (viz Příloha B). Výroba vany LoveStory se odvíjela od 
zákaznické poptávky po vaně, ve které by si lidé mohli vychutnávat společnou koupel 
v bezprostředním kontaktu, v objetí. „Místo přímého zadání designérovi, aby vytvořil 
líbivý tvar, jsme se rozhodli pro opačnou cestu. Budeme nejdříve zkoumat zákaznická 
očekávání a pokusíme se vyjít jim vstříc modelem šitým na míru jejich požadavkům.“ 
(ravak.cz, 2014) Takto vznikl první příběh spjatý s produktem, vanou ve tvaru srdce. 
Příběh o lásce, emocích a harmonii.  
Společnost volně nabízí pro nejširší veřejnost katalogy v odborných prodejnách a 
možnost zasílání newsletterů. RAVAK pravidelně vystavuje na veletrzích. Mezi 
nejvýznamnější patří např. stavební veletrh ISH ve Frankfurtu nad Mohanem nebo 
MOSBUILD v Moskvě. Významným momentem všech výrobků RAVAK je design, 
který představuje konkurenční výhodu na velmi silně zastoupeném trhu se sanitární 
technikou. Proto se RAVAK angažuje i na přehlídkách designu a výtvarného umění, 
sponzoruje řadu mladých výtvarníků a jejich nápady v řadě případů dokáže přetavit do 
výrobní praxe. Proto je možné vidět autorské počiny designerů např. na pražském 
Designbloku či na týdnech designu a módy. (ravak.cz, 2014) 
Komunikační aktivity mezi firmou a širokým okolím se nachází na vysoké úrovni a 
obchodní úspěchy a pozice na trhu dává dosti jasně najevo, že zde nebude příliš velký 
prostor pro další vylepšování komunikace. Jedním z mála prvků, které v rámci 
brandingu a komunikačních aktivit nestojí v popředí zájmu firmy, jsou eventy. Autorka 
se proto v této práci rozhodla navrhnout uspořádání eventu, který by mohl svým 
zaměřením a způsobem provedení zajímavě doplnit pestrou mozaiku komunikačního 
mixu firmy. 
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5 Projektový plán eventu 
V této kapitole autorka zmiňuje některé základní teoretické předpoklady pro uspořádání 
eventu a dále navrhuje konkrétní projektový plán eventu společnosti RAVAK.  
Při plánování eventu je nutné ujasnit si celkový formát události. Ujasnit si její cíle, čas, 
místo a dobu konání, druh akce (konference, společenský večer apod.) a kdo mají být 
její účastníci. Dále musí padnout rozhodnutí, zda organizátory události budou 
zaměstnanci firmy, či jestli bude najata některá marketingová agentura. (Chaturvedi, 
2009) 
Samotné projektové řízení se dle Vebera rozděluje do čtyř základních etap: 
 vymezení zadání projektu, 
 plánování projektu, 
 realizace projektu, 
 vyhodnocení projektu. 
V první etapě se stanovují očekávané výsledky projektu, cílová skupina, termín a místo 
konání akce. Druhá etapa zahrnuje činnosti nutné k naplnění projektu, stanovuje jejich 
posloupnost a rozpočet akce. Ve třetí etapě dochází k samotné realizaci projektu pod 
monitoringem pověřené osoby. V poslední etapě je projekt hodnocen z hlediska 
dosažených cílů atd. (Veber a kol., 2009) 
Autorka při plánování eventu vychází z faktu, že netradiční event je událost, která 
přináší emoční zážitek. Tím pomáhá zákazníkovi ztotožnit se s filosofií firmy, poznat a 
sžít se s jejími výrobky a zafixovat si ve svém vědomí značku. Vzhledem k tomu, že 
celý výrobní program firmy je zaměřený na sanitární techniku (vany, sprchové kouty, 
koupelny atd.), je velmi obtížné umožnit běžnému spotřebiteli poznat výrobek detailně, 
vyzkoušet si ho na „vlastní kůži“ ještě před nákupem. Zde se rodí myšlenka o vzniku a 
uspořádání takového eventu, který by toto umožnil. K propagaci vany či sprchového 
koutu nelze vybrat kterékoli místo.  Zásadní otázkou tedy je, kde by se tento event měl 
konat. Má-li se jednat o event skutečně nový a netradiční, od něhož pořadatel očekává 
vtažení účastníků do děje, musí zvolit přirozené prostředí, v němž se účastníci eventu 
nebudou ostýchat vyzkoušet produkty „in natura“. Z povahy věci se pak nabízí 
realizovat takový event v některém z aquaparků. Autorka práce navrhuje uspořádání 
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eventu v aquaparku v Praze v Čestlicích, zdůvodnění volby právě této lokace uvádí 
v kapitole 5.3 Termín a místo konání. Dle autorčina názoru má event v této podobě pro 
společnost RAVAK poměrně velký potenciál projevit se v dlouhodobém hledisku 
pozitivně ve výsledcích hospodaření.  
V průběhu plánovaného eventu bude společnost vystavovat různé druhy sanitární 
techniky. Autorka využije osobitou formu firemní prezentace výrobků, která bude 
využívat dějovou linku krátkého příběhu každého z produktů. Je velmi důležité 
přesvědčivé a emocionální podání tohoto příběhu. 
Vhodně zvolený typ eventu, jeho dobré naplánování a organizace vede ke splnění 
původních předpokladů zadavatele eventu. Event, který autorka naplánovala, je 
orientován jak na širokou veřejnost, tak na obchodní partnery firmy a nově komunikuje 
produkty společnosti.  
5.1 Cíle eventu 
Hlavním cílem eventu je posílení image značky. 
Dílčími cíli pak jsou: 
a) zaujetí potenciálních zákazníků a prodej 25 ks výrobků RAVAK, 
b) nový přístup k propagaci a prezentaci produktů,  
c) popularizace symbolu značky, 
d) podpora vztahů s obchodními partnery. 
Tento event se podobá spíše některé z PR aktivit, proto jsou cíle chápány spíše jako 
dlouhodobý rozvoj a budování značky a image společnosti. Bezprostřední výstupy 
eventu jsou obtížně měřitelné. Úspěšný event je silným nástrojem pro posílení image 
značky. Je zpravidla obtížné přesně vyhodnotit, nakolik se event podepíše na 
obchodních výsledcích firmy. Dobře zrealizovaný event ovšem dokáže výrazně zvýšit 
povědomí o značce. Perfektní organizace, atraktivní program, vlídný a ochotný personál 
přispívají k celkové image značky minimálně stejným dílem jako slogan firmy „Když 
koupelnu, tak RAVAK“. (ravak.cz, 2014) Z hlediska nutnosti alespoň částečně měřit 
úspěch eventu by společnost v souvislosti s tímto eventem ráda dosáhla nárůstu 
fanoušků na facebookové stránce firmy alespoň o 2%. (Jan Vágner, 2014) 
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Ad a) V dnešní době, kdy nabídka produktů a služeb ve všech oblastech je velmi 
rozmanitá a široká, je stále těžší upoutat pozornost zákazníka a vytvořit si tak prvotní 
předpoklady pro úspěšný prodej svých výrobků. Z tohoto pohledu je dobré se svojí 
prezentací produktů odlišit od svých konkurentů a získat tím konkurenční výhodu na 
trhu. Stále platí, že osobní zkušenost s produktem může být v řadě případů 
nenahraditelná. Firmě dá většinou poměrně velkou práci prezentovat a přesvědčit 
potenciální zákazníky „obrazně a popisně“, jak je daný produkt společnosti ve 
skutečnosti krásný a funkční. Například vana LoveStory, která je zmíněna již v kapitole 
4.3 Marketingová komunikace firmy, získá úplně jinou dimenzi v okamžiku, kdy si 
daný zákazník bude moci vyzkoušet tento výrobek a prožít si v této vaně svůj příběh 
ještě předtím, než si tento produkt koupí. 
V rámci tohoto eventu je umožněno získat tuto osobní pocitovou a smyslovou zkušenost 
i s produkty, které si lze jinak pouze prohlédnout. Tuto nabídku budou uvádět 
propagační materiály spojené s eventem. Lze předpokládat, že taková nabídka osloví 
alespoň tu část široké veřejnosti, která o pořízení nového produktu vážně uvažuje.  
Společnost RAVAK spojila své výrobky s krátkými příběhy, které samy o sobě 
obyčejné prvky, které se nachází v každé koupelně, zlidšťují a vdechují jim život. 
Příběhy jsou postavené na emocích a cílí inteligentní formou na širokou veřejnost všech 
věkových i sociálních kategorií.  
Jestliže základní dějová linka k vaně LoveStory vypadá takto: 
 mladý zamilovaný pár prožívá svůj každodenní milostný příběh, který neopouští 
ani při koupeli ve vaně LoveStory, 
je to jasná pobídka pro mladé páry vyzkoušet si, jak se dá ve vaně LoveStory pohodlně 
ležet ve dvou lidech.  
Každému výrobku tak lze vymyslet krátký příběh. Hydromasážní systémy mohou cílit 
na sportovce a na regeneraci organismu po náročném fyzickém výkonu, perličkové 
koupel může být zaměřena na lidi pracující s počítačem, seniorům může být nabídnuta 
varianta pohodlného vstupu do sprchového koutu s možností sednout si na sedátku 
OVO.  
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Moderátor bude těmito krátkými příběhy navazovat kontakt s publikem, bude 
návštěvníky vybízet k aktivní účasti, vyzkoušení produktu, bude předávat emoce. Je 
zřejmé, že moderátor bude muset být zkušený, s velkým emočním potenciálem, dobrý 
vypravěč, jenž bude umět podat příběhy poutavě a s grácií a návštěvníky opravdu 
zaujmout.  Zaměstnanci marketingového a obchodního oddělení firmy RAVAK budou 
poskytovat u každého vystaveného výrobku technickou podporu, informace o výrobcích 
a zodpovídat dotazy návštěvníků.   
Příběhy vázané k jednotlivým výrobkům vedou k získání obecného zájmu o produkty 
firmy. Měřitelným cílem je počet zákazníků, kteří si na základě předloženého kuponu 
odtrženého z anketního lístku zakoupí některý z produktů firmy RAVAK. Po konzultaci 
s externím PR manažerem společnosti RAVAK je tento počet stanoven na alespoň 25 ks 
prodaných produktů v Praze v distribuční síti RAVAK v průběhu šesti měsíců od 
pořádané akce. Mohlo by se zdát, že je tento počet kusů příliš malý na to, aby uspokojil 
cíle eventu, avšak s porovnáním veletržních výstav, kde se v průměru prodá 10 ks 
produktů, může být tento počet považován za maximální uspokojení požadavků. (Jan 
Vágner, 2014) Anketní lístky jsou podrobněji popsány v kapitole 5.4 Program. 
Ad b) Event tohoto typu je rozhodně neotřelým novátorským počinem, který posouvá 
hranici prezentace výrobků výrazně před konkurenční výrobce. Využití přirozeného 
prostředí, kde jsou všichni návštěvníci, bez rozdílu věku, pohlaví a sociálních skupin, 
zvyklí chodit v plavkách a koupat se v bazénech, je hezkou ukázkou kreativní 
prezentace specifických výrobků. Vhodně tak doplňuje již výše zmíněné jednotlivé 
příběhy produktů namísto suchých technických faktů. Každý návštěvník a potenciální 
zákazník se bude moci svobodně rozhodnout, zda si vyzkouší jednotlivé typy sanitární 
techniky. Na základě osobní emoce se potom společnost může podílet na vybudování 
jeho vysněné koupelny tak, aby splňovala očekávání a pocity, které daný zákazník 
prožil při tomto eventu. Výrobek tak získává emoční rozměr, což je pro řadu 
potenciálních zákazníků velmi důležitá rozhodovací podmínka.  
Event v této podobě přináší hned dva dílčí efekty. Jednak je to další doplněk propagace 
značky RAVAK, který vede k posílení chuti zákazníka si skutečně koupit daný produkt. 
Zkracuje linku mezi prvotní úvahou o případném nákupu zboží a vlastním rozhodnutím 
a to díky možnosti aktivního vyzkoušení určitého typu produktu. Zrychlený 
rozhodovací proces nákupu bude ještě podpořen slevovým kuponem na anketním lístku, 
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o kterém podrobněji hovoří kapitola 5.4 Program. Taková forma prezentace pak 
představuje konkurenční výhodu, neboť jiní výrobci z tohoto oboru možnost si produkty 
plně vyzkoušet zákazníkům dosud nenabízejí. Zákazník, který se zajímá o daný produkt 
a bude s ním mít reálné zkušenosti, zjistí, že ho netlačí žádná z trysek, že se do dané 
vany vejde pohodlně ještě s další osobou atd., bude mít jasnější představu o tom, zda si 
produkt koupí či nikoli.  
Event v prostředí aquaparku je též zajímavým počinem v přístupu k zákazníkům. Lze 
v něm spatřovat prvky známé spíše z přímého prodeje, kdy výrobce aktivně sám 
přichází za svými zákazníky do jejich přirozeného prostředí.  
Ad c) Firma RAVAK již řadu let komunikuje svoje produkty v podobě symbolického 
Žabáka. V rámci eventu bude Žabák Ravak samozřejmě přítomen, bude provázet celý 
event jako moderátor a bude v bezprostředním kontaktu s běžnými návštěvníky akce. 
Jak z firemní strategie společnosti RAVAK vyplývá, Žabák Ravak navazuje kontakty a 
komunikuje s okolím. Při tomto eventu se bude starat o dobrou atmosféru a zábavu. To 
může v důsledku vést k jeho další popularizaci. 
Žabák Ravak je symbolem celé značky, je to 3D postavička v podobě žáby v lidské 
velikosti a v obleku. Ačkoli by tento Žabák mohl být stylizován do prostředí aquaparku 
a proto být v plavkách, nebude autorka práce zasahovat do vizualizace již vytvořeného 
symbolu značky, a proto bude Žabák Ravak v obleku. Tento maskot by měl 
s nadhledem a přitom přátelskou formou umět komukoli poradit. (ravak.cz, 2014) 
Obrázek č. 4: Maskot značky, Žabák Ravak 
 
Zdroj: ravak.cz, 2014 
32 
 
Ad d) Většina eventů, při nichž mají možnost se setkat obchodní partneři, vede 
k posílení vzájemných vztahů. Event obsahuje společenskou část, relax ve SPA centru 
v prostorách Aquapalace Praha a sportovní soutěž. Speciální program pro 
velkoobchodníky a maloobchodníky v druhý den konání akce umožní i těmto partnerům 
vyzkoušet si výrobky společnosti RAVAK na „vlastní kůži“ ještě před otevřením areálu 
pro veřejnost (více v kapitole 5.4 Program).  
5.2 Cílová skupina 
Tento event bude zahrnovat dvě cílové skupiny. V rámci uzavřeného programu 
nedělního odpoledne bude cílit na obchodní partnery. V sobotu a po zbytek neděle bude 
akce zaměřena na nejširší veřejnost.   
5.2.1 Obchodní partneři 
Obchodní partneři, kteří se zúčastní tohoto eventu, budou součástí nové formy interakce 
mezi nositelem eventu a prodejní a distribuční sítí společnosti RAVAK. Event bude 
sloužit jako podpora k posílení vztahů mezi firmou RAVAK, maloobchodníky a 
velkoobchodníky, kteří již vzájemně spolupracují. Obchodní partneři budou mít navíc 
jedinečnou příležitost získat zpětnou vazbu od potenciálních koncových zákazníků. Po 
otevření aquaparku veřejnosti v neděli po dvanácté hodině budou moci se zákazníky 
diskutovat, zaznamenávat jejich bezprostřední vjemy a pocity, ptát se na jejich názory a 
navazovat obchodní kontakty. Získají tak nezkreslený názor skutečných uživatelů na 
produkty, které sami prodávají.  
5.2.2 Návštěvníci aquaparku 
Nejpočetnější cílovou skupinou budou samozřejmě veškeří návštěvníci Aquapalace 
Praha. V dnešní době, kdy široká populace trpí různými civilizačními chorobami, jako 
jsou stres, bolest zad apod., vyplývajícími z uspěchaného životního stylu, monotónní 
práce za počítačem a všeobecné pohodlnosti, pohybový aparát člověka trpí a je příliš 
jednostranně zatěžován. „Bolesti hlavy, krční páteře a zad jsou často způsobeny 
sedavým zaměstnáním, nedostatkem pohybu a špatnými návyky.“ (MUDr.  
Němec, neurolog, Poliklinika Nepomuk, 2014) Z tohoto důvodu se autorka domnívá, že 
výrobky sanitární techniky jako jsou hydromasážní vany a sprchové kouty, sloužící 
nejen k hygienickým účelům, ale též k celkové regeneraci organismu, mají co nabídnout 
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každému. Tento event zasahuje opravdu širokou cílovou skupinu a tou je bezesporu 
návštěvnická veřejnost. 
5.3 Termín a místo konání 
Při každém plánování eventu nelze opomenout hraniční veličiny, které udávají celkový 
směr projektu. V této kapitole je čas tou veličinou, které bude věnována pozornost. 
Časová linie eventu musí korespondovat s cílovou skupinou, a protože je tento projekt 
směřován pro širokou veřejnost a obchodní partnery firmy, bude vhodné zvolit nějaký 
z víkendů v průběhu měsíce června. Z hlediska veřejnosti je víkend jako termín konání 
tohoto eventu vyhovující, protože je tato doba pro většinu populace dobou volného 
času. Víkend jako termín pro konání události se jeví vhodným i z pohledu obchodních 
partnerů, neboť nebude narušen harmonogram běžného pracovního týdne. 
Zvolený event potrvá dva dny, sobotu a neděli. Zahájení akce je plánováno na sobotu 
v 10:00 hodin. Předpokládaný konec je očekáván v neděli v 16:30. Místo konání tohoto 
eventu je Aquapalace Praha. (aquapalace.cz, 2014) Volba lokace je velmi důležitá, 
aquapark v Čestlicích je vybrán z několika důvodů: 
 okrajová část Prahy s velmi dobrou dopravní obslužností, 
 Praha jako hlavní město v republice s vysokou kupní silou obyvatelstva, 
 spádovost satelitních příměstských oblastí a jižní části středočeského kraje, 
 nízké logistické náklady vzhledem k sídlu firmy RAVAK – Příbram, 
 aquapark jako prostředí, v němž je přítomná voda podobně jako v koupelnách. 
Prostředí patří mezi stěžejní důvody k výběru právě této lokality – Aquapalace Praha. 
Návštěvníci aquaparku přijíždí na toto místo s jasnou představou zábavy (koupání 
v bazénech, jízda na tobogánech a dalších atrakcích) a jsou připraveni na to, že celou 
dobu budou trávit v plavkách. Tento fakt umožňuje odstranit potenciální 
psychologickou bariéru při představě zákazníka svléknout se na místě, kde je to 
společensky nepatřičné (např. výstavní hala veletrhu či kamenná prodejna). 
V porovnání s veletrhy, kde v napuštěných vanách mohou sice sedět modelky, ale už 
sotva návštěvníci, získává tato forma prezentace jednoznačnou výhodu. Jsou splněny i 
hygienické požadavky, vany budou dopojeny na vodovodní rozvod aquaparku a stejně 
tak odkanalizovány do kanalizačního systému aquaparku. Voda ve vanách bude 
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průběžně cirkulovat obdobně jako je tomu v bazénech Aquapalace Praha. Budou tak bez 
problémů zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a hygieny uživatelů.  
Tím, že se návštěvník Aquapalace Praha bude pohybovat v prostředí, kde všichni chodí 
neformálně v plavkách, odpadne faktická i fiktivní překážka jak si vlastně daný produkt 
vyzkoušet. Návštěvníci aquaparku se sami mohou rozhodnout, zda se zapojí do aktivit 
eventu či nikoli, event se totiž uskuteční pouze v části areálu. 
Časový úsek dvou dnů je vybrán z důvodu široké cílové skupiny. V prvním dnu bude 
event orientován na laickou veřejnost, druhý den se kromě zaměření na laickou 
veřejnost program soustředí i na obchodní partnery společnosti RAVAK. Stručný 
časový rozvrh akce je uveden v následující kapitole. 
5.4 Program 
Zde je nutné zformulovat představy a myšlenky a časově je ohraničit. Program bude 
trvat již zmíněné 2 dny, a proto musí být pestrý a měl by korespondovat se zvoleným 
tématem a rozvinout informace, které se podávají na pozvánce. Je důležité si uvědomit, 
že náplň programu musí být vhodně rozložena tak, aby se účastníci nenudili. 
(Lattenberg, 2010) 
Program eventu obsahuje jak sportovní, tak relaxační prvky. Velkou výhodou je délka 
události, která umožňuje zavést do programu hned několik různorodých aktivit. 
Celkový průběh akce zajistí tým 40 lidí, který se v průběhu obou dnů bude starat o 
naplnění programu. Struktura týmu je následující: 
 1 organizátor 
 1 moderátor 
 7 hostesek 
 1 fotograf 
 20 zaměstnanců společnosti RAVAK 
V následujícím textu je podrobně rozepsaný program na oba dva dny pořádaného 
eventu. V tabulkách č.1 a č. 2, je vždy uveden název aktivity, její časový rámec a místo, 
kde se tato aktivita bude konat. 
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V rámci sobotního programu je hlavním cílem zaujmout potenciální zákazníky novou 
formou prezentace produktů firmy. Program má za úkol usnadnit interakci návštěvníků 
a firmy, proto jsou do programu zařazeny také soutěže v podobě jednoduchých kvízů či 
soutěžně sportovních aktivit. Jako vrchol celého dne je losování výherce, který bude 
odměněn hydromasážní vanou společnosti RAVAK. Protože nelze určit přesný čas 
příchodu návštěvníků do aquaparku, je vhodné návštěvníkům průběžně opakovat 
informační bloky, které jim napomůžou při soutěžních aktivitách. 
Hlavní osobou akce je maskot firmy, Žabák Ravak, který nejenže celou akci uvede, ale 
zastává i veškeré povinnosti moderátora. Ztělesní ho najatý profesionální moderátor. 
Jeho práce spočívá v zahajování bloků programu, vyhlašování soutěží, lákání 
návštěvníků k dobrovolnému vyzkoušení si produktů, uvádění vystupujících tanečníků a 
vyhlašování výherce. Návštěvníci mají po celou dobu konání akce, s výjimkou doby 
vyhrazené soutěžím, možnost si produkty firmy vyzkoušet. Zde jim zaměstnanci firmy 
poskytnou veškeré nutné informace a zodpoví jim případné dotazy. Při sobotním 
zakončení akce, plánovaném na 17:30, bude na pódium mimo Žabáka pozván také 
představitel společnosti RAVAK. Tyto dvě osoby společně poděkují návštěvníkům za 
spolupráci a oficiálně ukončí event.  
Tabulka č. 1: Sobotní program 
Položka programu Od Do Kde 
Zahájení 10:00 10:15 Venkovní bazén 
Kdo jsme?! 10:15 10:30 Venkovní bazén 
Soutěž 11:15 11:45 Venkovní bazén 
Prezentace produktů 12:00 12:45 Areál Aquapalace 
Kdo jsme?! 13:00 13:15 Venkovní bazén 
Soutěž 13:30 14:00 Venkovní bazén 
Taneční vystoupení SDC 14:15 14:30 Pódium 
Kdo jsme?! 15:00 15:15 Venkovní bazén 
Soutěž 15:30 16:00 Venkovní bazén 
Vyhlášení výsledků 16:30 17:30 Pódium 
Ukončení, doprovodná hudba 17:30 19:00 Pódium a venkovní areál 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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V programu jsou zahrnuty tři bloky soutěží. Každá soutěž je jiného rázu, aby se 
návštěvníci aquaparku nenudili. První soutěžní blok má podobu krátkého kvízu, který se 
dotazuje na fakta poskytnutá informačními bloky. Těmito otázkami jsou: 
a) v jakém roce byla společnost RAVAK založena, 
b) kolik trysek obsahuje hydromasážní vana VIOLA Sport Plus Hydro, 
c) jaká je nosnost sedátka ve sprchovém koutě SmartLine, 
d) jaké zvíře představuje maskot společnosti. 
Zbylé dva soutěžní bloky jsou spojeny s vodními aktivitami. První z nich spočívá v co 
nejrychlejším namydlení (od hlavy až k patě) a osprchování se ve sprchovém koutě 
Walk-In-Free, které bude stopováno některou z hostesek. Druhý proběhne ve dvojicích 
a výhercem se stane tým, který nejrychleji naplní vanu Chrome 150 za pomocí vědra. 
Výherci každé kategorie dostanou od společnosti třísetkorunový poukaz na procedury 
SPA společnosti Aquapalace Praha. Absolutní vítěz bude losován z anketních lístků. 
Tyto lístky budou obsahovat odtržitelný kupón s vyznačenou 25% slevou na produkty 
RAVAK. Kupón bude platný po dobu šesti měsíců ve všech pražských prodejnách 
distribuční sítě RAVAK. Druhá část anketního lístku bude slosována. Tato část 
obsahuje uzavřené otázky. Návrh anketních otázek je uveden v Příloze D. 
Vyhodnocením těchto anketních lístků firma získá zpětnou vazbu o splnění jak 
měřitelného cíle eventu, tak neměřitelného záměru společnosti o posilování značky.  
Přítomné hostesky budou asistovat moderátorovi a organizátorovi eventu, dále budou 
rozdávat anketní lístky, vyzývat zákazníky k jejich vyplnění a aktivní účasti na eventu. 
Svým vstřícným, vlídným a přátelským chováním budou pozitivně působit na posílení 
image značky RAVAK. Doprovodná hudba je do programu začleněna spíše jako 
rezerva pro případné prodlevy v průběhu akce. 
Nedělní program se od sobotního liší hned v mnoha významných bodech. Neděle je 
určena pro obchodní partnery společnosti, pro veřejnost bude otevřeno až od 12 hodin. 
Protože je společnost RAVAK se svými dodavateli a partnery již v dlouhodobém 
obchodním vztahu, není nutné detailně představovat v době akce produkty, i když 
partneři firmy budou mít pochopitelně možnost všechny výrobky si osobně vyzkoušet. 
Velkoobchodníci i maloobchodníci se budou po ukončení uzavřené části eventu moci 
zapojit se do interakce se zákazníky a dozvědět se jejich přímou reakci na celý 
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uspořádaný event. K tomuto bodu dojde po poledni, kdy se aquapark opět otevře po 
veřejnost.  
Začátek nedělního programu je stanoven na devátou hodinu ranní, každý účastník – 
obchodní partner – u vstupu dostane skleničku šampaňského s jahodami. Účastníci se 
plynule přesunou do prostor vnitřního bazénu, kde proběhne oficiální zahájení této akce. 
Následovat bude hlavní aktivita programu – turnaj ve vodním pólu. V této soutěži se 
mezi sebou ve vnitřním bazénu utkají týmy jak pracovníků firmy, tak obchodních 
partnerů. Pro ty, jež se nebudou chtít zúčastnit vodního póla, je připravena procedura 
SPA, která zahrnuje lymfatickou masáž celého těla. Tyto procedury zajistí Aquapalace 
Praha. Mimo to si po celou dobu uzavřeného programu budou moci dobrovolně 
vyzkoušet vystavené produkty. Po ukončení turnaje bude na terase připraven oběd 
v podobě rautu. Po obědě se celá společnost opět přesune do prostor venkovního areálu, 
který bude již otevřen i pro veřejnost. Na pódiu se opět objeví Žabák Ravak a po 
informačním bloku vyzve návštěvníky aquaparku k vyzkoušení si produktů a zažití 
vlastního příběhu. V této době budou moci obchodní partneři komunikovat neformálně 
s veřejností, dozvědět se užitečné informace a získat tak zpětnou vazbu od návštěvníků. 
Po tanečním vystoupení a krátké občerstvovací pauze se přesunou participující účastníci 
zpět k pódiu, kde bude losován výherce. Po vyhlášení výsledků se obchodní partneři 
přesunou na vyhrazené místo na terase, kde bude celý event oficiálně ukončen. Po 
ukončení eventu nastává prostor pro úklid. 
Tabulka č. 2: Nedělní program 
Položka programu Od Do Kde 
Rozlosování týmů 9:00 9:30 Terasa 
Zahájení 9:30 9:45 Vnitřní bazén 
Soutěž 10:00 12:00 Vnitřní bazén 
Oběd 12:15 13:15 Terasa 
Kdo jsme 13:30 14:30 Venkovní bazén 
Soutěž a taneční vystoupení 14:50 15:10 Venkovní bazén 
Občerstvení 15:20 16:00 Terasa 
Vyhlášení výsledků 16:10 16:30 Pódium 
Ukončení 16:30 
 
Terasa 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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V předchozím textu a v tabulkách byl znázorněn program obou dnů eventu. Ten bude 
umístěn  na několika místech v areálu aquaparku a v případě obchodních partnerů 
zaslán předem emailem. Formální podobu sobotního programu lze nalézt v příloze C.  
Pro hlavního organizátora a koordinátora eventu je nutné sepsat mnohem detailnější 
scénář celé akce. Je nutné být včas na správném místě, vědět, kolik času zbývá do 
dokončení určité činnosti, či kdy naopak další aktivita začíná. Je proto vhodné sepsat 
podrobný program pro organizátora, se všemi potřebnými kroky a detailně rozepsaným 
časem jednotlivých aktivit. Následující tabulka obsahuje jen základní, nejdůležitější 
body programu. Organizátor musí být natolik flexibilní, aby dokázal vyhodnotit situaci 
a podle toho na ni správně zareagovat.  
Tabulka č. 3: Program organizátora pro sobotu 
Od Položka programu 
6:00 Příchod do aquaparku 
6:00-9:10 Instalace produktů, vyzkoušení zvukařského zázemí (5 techniků, 3hod) 
9: 00-9:15 Pokyny k anketě (7 hostesek) 
9:10-9:40 Kontrola nainstalovaných produktů (organizátor a hosteska) 
9:40-9:50 
Pokyny k obsluze + informovat moderátora o brzkém zahájení (20 
zaměstnanců plus moderátor) 
10:00 Kontrola času, zkontrolovat, zda je personál na svých místech 
10:15 Info. blok – moderuje Žabák Ravak, zaměstnanci u produktů 
11:15 První kvízová soutěž – Žabák na podiu, zaměstnanci u produktů 
12:00-12:45 Představování produktů a čas na oběd 
13:00 Kontrola času případné posunutí, info. blok 
13:30-14:00 
Druhá soutěž, pokyny  k tanečnímu vystoupení, kde, kdy, převlečení 
pro tanečníky (hostesky) 
13:30 Pokyny moderátorovi o tanečním vystoupení (organizátor) 
14:15 Taneční vystoupení, pauza na občerstvení, kontrola času 
15:00 Info. blok, příprava další soutěže (hostesky) 
15:30 
Soutěž, pokyny k vyhlášení výsledků, info o zakončení ve dvou lidech 
(hostesky, moderátor, organizátor) 
16:30 Vyhlášení výsledků a losování výherce, Žabák Ravak plus 1 
17:30 Ukončení 
Zdroj: vlastní zpracování sobotního programu z pohledu organizátora, 2014 
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Stejně tak se musí věnovat pozornost sepsání programu na nedělní část eventu. 
Takovýto seznam kromě standardních položek jako je kontrola chodu akce pro 
veřejnost, časy, pokyny k vyhlášení výsledků a ukončení, obsahuje i položky, které jsou 
spjaté s uzavřenou společností. Patří sem položky všeobecné asistence obchodním 
partnerům jako např.: informovat je kde najdou šatny, kudy se dostanou do vnitřního 
bazénu, kde naleznou občerstvení a dále krátké seznámení s celým programem.  
Tabulka č. 4: Program organizátora pro neděli 
Od Položka programu 
8:00 Příchod do aquaparku 
8:00-8:30 Vyzkoušení zvukařského zázemí (organizátor) 
9: 00-9:15 
Uvítání hostů, ukázka šaten a areálu, rozlosování týmu (7 hostesek, 
moderátor, organizátor) 
9:25-9:30 Pokyny zaměstnancům + informovat moderátora o brzkém zahájení 
9:30-9:45 Zahájení, příprava vodního póla (hostesky, organizátor) 
10:00-12:00 Soutěž ve vodním pólu, v průběhu informovat o rautu 
12:15-13:15 Raut 
13:00 Informovat zaměstnance i hosty, že přijde veřejnost 
13:30-14:30 Představování produktů (zaměstnanci, hostesky, moderátor) 
14:30 Příchod tanečnic, pokyny k šatně (hosteska) 
14:50-15:10 
Druhá soutěž, tanečnímu vystoupení, informace pro hosty o 
občerstvení 
15:20-16:00 Malé občerstvení pro hosty 
16:00 Informovat moderátora o vyhlášení výsledků a ukončení (organizátor) 
16:10-16:30 Vyhlášení výsledků (moderátor) 
16:30 Losování výherce a ukončení (moderátor) 
Zdroj: vlastní zpracování nedělního programu z pohledu organizátora, 2014 
5.5 Harmonogram příprav  
V této kapitole bude uveden časový harmonogram příprav eventu, specifikace 
požadavků k úspěšnému uspořádání eventu a k daným krokům bude přidělena časová 
linka.   
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Harmonogram příprav neboli časový plán projektu, který obsahuje seznam všech 
dodávaných výstupů, hraje důležitou roli k úspěšnému zrealizování akce. Aby tento 
časový harmonogram mohl být sestaven, je nejprve potřeba nalézt logické vazby mezi 
jednotlivými činnostmi a určit v jakém pořadí musí být realizovány. (Doležal, Máchal, 
Lacko a kol., 2009) 
Tvorbu časového harmonogramu autorka zpracuje pomocí softwaru Microsoft Project a 
jednotlivé činnosti zformuluje do podoby Ganttova diagramu. Ganttovy diagramy patří 
mezi horizontální úsečkové diagramy, které graficky znázorňují vztahy mezi 
jednotlivými kroky projektu. Každá činnost je v projektu reprezentována časovou 
úsečkou o délce, která odpovídá době trvání daného kroku. Ganttovy diagramy jsou 
spjaty s řízením projektů již od roku 1900 a jsou velmi často používány i v dnešní době. 
Patří mezi snadno pochopitelné prostředky ve sdělování plánovaných informací. (Fiala, 
2004) 
Tento diagram bude zahrnovat název dílčí aktivity spojený s její časovou náročností a 
vazbu na bezprostředního předchůdce dané dílčí aktivity. Dle toho bude později autorka 
moci stanovit celkovou časovou náročnost eventu. Některé aktivity bude zajišťovat 
organizátor, firma RAVAK, svými vlastními prostředky a silami, jiné nakoupí u 
externích organizací.  
Nakupované služby budou:  
 příprava technického zázemí,  
 vybudování pódia,  
 zajištění audiovizuální techniky, 
 catering, 
 hostesky. 
Pro zpracování dat v Ganttově diagramu byl stanoven termín uskutečnění projektu na 
20. – 21. 6. 2015, tento termín je definován pouze pro účely vytvoření projektu pomocí 
programu Microsoft Project, samotný termín akce není definován a je předmětem 
jednání s akciovou společností RAVAK. Níže uvedená tabulka č. 4 obsahuje pouze 
zjednodušený harmonogram příprav s přehledem jednotlivých fází (plná verze viz 
Příloha E, kde je uveden i výše zmíněný Ganttův diagram). Ze síťového grafu  na 
obrázku č. 5 jsou patrné všechny rozhodující vazby přípravy eventu.  
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Tabulka č. 5: Zjednodušený harmonogram příprav 
Název úkolu Doba trvání Zahájení Předchůdci 
Fáze 1: Příprava 14 dnů 01.11 2014 
 
Fáze 2: Zajištění prostor 7 dnů 25.11 2014 Fáze 1 
Fáze 3: Lidé 16 dnů 07.01 2015 Fáze 2 
Fáze 4: Doladění příprav 13 dnů 29.01 2015 Fáze 3 
Fáze 5: Propagace a pozvánky 61 dnů 27.03 2015 Fáze 4 
Fáze 6: Samotný event 2 dny 20.06 2015 Fáze 1-5 
Fáze 7: Úklid 5 hod 21.06 2015 Fáze 6 
Fáze 8: Zhodnocení 3 dny 30.06 2015 Fáze 1-7 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Z tabulky je patrné, že ačkoli se samotný event uskuteční během jediného víkendu, celá 
přípravná fáze zabere 232 dní. Pochopitelně se nejedná o 232 pracovních dní, ale 
časový úsek, který je potřebný pro řádné promyšlení, naplánování, zorganizování a 
zajištění celého eventu. Zahájení příprav eventu, který se uskuteční v červnu 2015, je 
nutné zahájit již v roce 2014, a to především z toho důvodu, aby event byl zařazen do 
marketingového plánu a rozpočtu firmy a byly tak pro něj vytvořeny rámcové zdroje.  
Obrázek č. 5: Vizualizace vazeb úkolů síťového diagramu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
42 
 
5.6 Rozpočet  
Rozpočet je nedílnou součástí plánu projektu. (Svozilová, 2006) Je patřičné si rozdělit 
jednotlivé náklady do skupin dle účelu vynaložení finančních prostředků. Tyto náklady 
budou shrnuty v tabulce č. 5, kde budou orientačně vyčísleny. 
a) Náklady spojené s propagací – Jako první skupina nákladů jsou zvoleny 
náklady spojené s propagací projektu, neboli jak se o této akci dozvědí 
návštěvníci a široká veřejnost. Tyto náklady jsou spojené se standardními 
komunikačními nástroji, jakými jsou: reklamy v rozhlase, inzerce v tisku, 
billboardy, letáky v pražské MHD. Tento event se bude konat v Praze, proto lze 
cílit komunikačními nástroji i v nejbližších regionech místa konání eventu, např. 
oblasti Benešovska, Příbramska a Prahy-východ. Nedílnou součástí také bude 
propagace prostřednictvím webových a facebookových stránek společnosti 
RAVAK. 
b) Náklady spojené s pronájmem zařízení – zde je nutné vycházet z průměrné 
kalkulace výnosů ze vstupného do Aquapalace Praha. Tento aquapark patří 
k největším v ČR, jeho průměrná denní návštěvnost již v roce 2011 byla 2 600 
návštěvníků a tato tendence stále roste. (aquapalace.cz, 2014) Při jednání o 
pronájmu zařízení poukázala autorka na sekundární přínos pro pronajímatele – 
prvek cross marketingu. Cross marketing neboli spojení příjemného s užitečným 
(seo-ppc.cz, 2013), lze využít jako vhodný způsob při domlouvání výše 
pronájmu prostor. Tento druh marketingu lze chápat jako win-win deal, kde obě 
dvě strany vycházejí z obchodu uspokojeny. Tím, že společnost RAVAK bude 
ve všech inzercích poukazovat na fakt, že tento víkendový event probíhá právě 
v areálu aquaparku v Čestlicích, netvoří pouze komunikační kanál pro vlastní 
společnost, nýbrž skrytě propaguje i Aquapalace Praha. Kromě standardního 
nájemného pak nabídla autorka pronajímateli i další benefity v podobě nákupu 
poukazů do SPA centra. Tyto poukazy budou součástí cen v soutěžích během 
eventu a následně tak využity opět v aquaparku. Argumentace tímto směrem 
napomohla k dosažení příznivé ceny za pronájem. 
c) Náklady spojené s vlastním zabezpečením eventu – tento bod obsahuje 
náklady, které jsou spojeny s vlastním chodem celého eventu. Zahrnují 
logistické náklady, tj. zejména doprava produktů a zaměstnanců na místo, 
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zajištění montáže a demontáže sanitárních výrobků, náklady externích 
organizací (cateringové služby, hostesky, pronájem audiovizuální techniky, 
služby moderátora, fotografa apod.) náklady na zajištění reklamních předmětů.  
Významným nákladem je též finanční kompenzace firemních pracovníků, kteří 
se budou podílet na chodu celé akce. 
Autorka přepokládá, že v době konání tohoto eventu se bude návštěvnost Aquapalace 
Praha pohybovat v průměrných hodnotách, tj. cca 2 600 návštěvníků denně. V průběhu 
sobotního programu nebude narušen normální provozní chod areálu, majitel Aquapalace 
Praha tedy nepřijde k újmě v podobě ušlého zisku, ba právě naopak. Lze předpokládat, 
že tržby za vstupné i za poskytnuté služby budou mít i díky aktivní propagaci v době 
konání eventu vzrůstající tendenci. V neděli je pak výpadek v tržbách za vstupné 
kompenzován úhradou nájemného za pronájem aquaparku na 2 hodiny. 
Z tabulky č. 5 je vidět, že autorka zpracovává rozpočtové náklady ve dvou variantách. 
Varianta A počítá s větším rozsahem aktivit, poskytovaných služeb, s většími náklady 
na reklamu a inzerci eventu. Varianta B pracuje s nižším rozpočtem, kde jsou oproti 
variantě A položky billboardů, spotů v rádiu, hostesek a doplňkových procedur SPA 
zcela vypuštěny a položky propagačních letáků, tanečního vystoupení, reklamních 
předmětů a hlavní výhry zredukovány na polovinu. Obě varianty jsou přitom postaveny 
tak, že rozpočet bude postačovat k úspěšnému průběhu eventu. Ani v jedné z variant 
není opomenuta propagace v koupelnových studiích a koupelnových maloobchodech, 
což jsou objekty cílené inzerce, z nichž lze očekávat účast návštěvníků, kteří uvažují o 
nákupu produktů do koupelny. Nejsou zredukovány ani klíčové položky rozpočtu jako 
je pronájem areálu, VIP raut, mzdové náklady na zaměstnance a moderátor. Varianta B 
přitom počítá s vyšší angažovaností vlastních zaměstnanců firmy, kteří budou například 
suplovat roli hostesek při distribuci anketních lístků. 
Z této kalkulace lze následně vycházet při hodnocení eventu z hlediska finanční 
náročnosti. Sestavený rozpočet eventu bude porovnán s náklady účasti na brněnském 
veletrhu IBF (viz Příloha G).  
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Tabulka č. 6: Nákladové varianty eventu v Kč 
Nákladové položky Varianta A Varianta B 
Propagační letáky 190 484,- 95 242,- 
Billboardy (10x) 32 000,-  
Spot v rádiu (1 týden) 172 200,-  
Pronájem areálu (sobota) 40 000,- 40 000,- 
Pronájem areálu (neděle) 65 000,- 65 000,- 
Doprovodné služby areálu 
(pódium, zvuk)  
25 000,- 25 000,- 
Hostesky 17 920,-  
Moderátor 21 000,- 21 000,- 
Mzdové náklady vč. stravného 121 640,- 121 640,- 
Doprava sanitární techniky 54 000,- 54 000,- 
Fotograf 8 500,- 8 500,- 
VIP Raut 80 000,- 80 000,- 
Tanečníci 11 280,- 5 640,- 
Doplňkové procedury SPA 12 500,-  
Pozvánky 3 225,- 3 225,- 
Reklamní předměty 195 000,- 97 500,- 
Hlavní výhra 99 900,- 49 950,- 
Náklady celkem 1 149 649,- 663 697,- 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
Propagační letáky 
Ceny propagačních letáků v MHD a inzerce v tisku jsou odvozeny z ceníkových cen 
provozujících tyto služby. Za výrobu a propagaci letáků ve formátu A3 v počtu 120 ks 
po dobu jednoho měsíce si společnost Sancar účtuje 24 000 Kč, tzn. 200 Kč/ks 
(reklama-mhd.cz, 2014). Za inzerci v příloze o bydlení MF DNES ve dvou číslech 
bezprostředně předcházejících samotnému eventu je účtováno 90 000 Kč (2 x ¼ strany 
v každém čísle, při ceně jedné čtvrtiny strany 22 500 Kč), (mf.cz, 2014). Za inzerci 
v deníku Metro při využití reklamy ve formátu Superskybox (¼ strany) je účtováno 
64 770 Kč (clubmetro.cz, 2014). Dále 500 ks letáků A4 do odborných maloobchodů a 
koupelnových studií za celkovou cenu 650 Kč o kusové ceně 1,30 Kč. (copyshop.cz, 
2014) Dále je nutno vytisknout anketní lístky. Je potřeba počítat s průměrnou denní 
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návštěvností aquaparku (2 600 lidí/den) a tento počet navýšit o 10% rezervu. Celkově je 
tedy potřeba 5 720 anketních lístků za celkovou cenu 11 154 Kč, tzn. 1,95 Kč/ks. O 
grafickou podobu jednotlivých reklam se stará marketingové oddělení společnosti 
RAVAK. 
Billboardy  
Cena billboardů v počtu deseti kusů, 32 000 Kč (3 200 Kč/ks), zahrnuje jejich vylepení 
a měsíční nájem (mojebillboardy.cz, 2014). 
Spot v rádiu  
Cena balíčku rádiových spotů v počtu 52 ks po dobu jednoho týdne (8 ks v každý 
všední den, 6 ks o víkendu) je 172 200 Kč (rrm.cz, 2014). 
Doprovodné služby areálu a pronájem 
Cena pronájmu ploch vychází z kalkulace Aquapalace Praha (viz Příloha D). 
Doprovodné služby technického charakteru areálu Aquapalace Praha zahrnují asistenční 
služby při instalaci pódia o rozměrech 50 m2 a ozvučení celé akce. (viz Příloha D).  
Doprava 
Doprava vystavovaných produktů  a zaměstnanců bude zajištěna dopravními prostředky 
společnosti RAVAK. S využitím pražské prodejní sítě jsou odhadované náklady na 
dopravu 54 000 Kč. (Jan Vágner, 2014)  
Moderátor 
Odměna moderátora je stanovena na 21 000 Kč za 14 hodin moderování akce 
(showbook.cz, 2014). 
Hostesky 
Hostesky jsou ohodnoceny částkou 160 Kč/hod., v počtu 7 dívek po dobu 16 hodin za 
dobu trvání eventu (goodwill-hostestky.cz, 2014). 
Mzdové náklady 
Mzdové náklady na zaměstnance jsou odvozeny z průměrné hrubé měsíční mzdy 
zaměstnance marketingového a obchodního oddělení společnosti ve výši 35 600 Kč. 
(Jan Vágner, 2014) Při úvaze 20 pracovních dní měsíčně a 8 pracovních hodin denně 
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vychází hodinová sazba na 222,5 Kč. Ze zákona má zaměstnanec při práci o víkendu 
nárok na příplatek z průměrného výdělku ve výši 25%1 a stravné ve výši 102 Kč. 
(mpsv.cz, 2014) Při zahrnutí víkendového příplatku a stravného je hodinová sazba 
zaměstnance 380,125 Kč, mzdová odměna jednoho zaměstnance za dobu trvání eventu 
(2 dny, 8 hodin denně) je tedy 6 082  Kč.   
Fotograf 
Fotograf, který si za první dvě hodiny účtuje 3500 Kč a každou další započatou hodinu 
750 Kč, stráví na eventu každý den 3 hodiny (4250 Kč), celkem tedy 6 hodin (fotograf-
praha.com, 2014). 
VIP raut 
Nedělní oběd v podobě rautu pro cca 200 lidí je vyčíslen dle nákladů 400 Kč/os, 
restaurace SKLEP (restauracesklep.cz, 2014). 
Tanečníci 
Jedno taneční vystoupení Spider dance company je ohodnoceno na 3 000 Kč 
(spiderdc.cz, 2014). Náklady na dopravu deseti tanečníků pomocí autobusů Student 
Agency a pražského MHD jsou vyčísleny na celkových 2 640 Kč. Kalkulace vychází 
z cen jednosměrné jízdenky na trase Plzeň-Praha 100 Kč a 90 minutové jízdenky na 
pražské MHD 32 Kč. Při tanečním vystoupení v obou dnech konání akce se celková 
cena rovná 11 280 Kč (metro-praha.info, studentagency.cz, 2014).  
Doplňkové procedury SPA 
Třísetkorunový poukaz na procedury SPA v areálu Aquapalace Praha pro každého 
výherce soutěžních bloků plus další SPA procedury pro obchodní partnery v počtu 40 
ks, cena za kus 275 Kč. (aquapalace.cz, 2014). 
Pozvánky 
Cena pozvánek zahrnuje náklady na barevný tisk na hladký křídový karton ve formátu 
99x210mm po 150 ks, které při ceně 7,5 Kč/ks jsou 1 125 Kč (copyshop.cz, 2014). Tato 
cena dále zahrnuje náklady na obálky (1 Kč/ks) a poštovné (13 Kč/ks) vyčíslené dle 
                                                 
1
 Tento příplatek lze měnit kolektivní smlouvou, ale pro účely této práce se uvažuje výše příplatku dle 
zákoníku práce.  
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aktuálního ceníku České Pošty (ceskaposta.cz, 2014).  Grafickou podobu pozvánek opět 
zabezpečuje marketingové oddělení společnosti RAVAK. 
Reklamní předměty 
Reklamní předměty v podobě klíčenek ve tvaru žáby s vlastním potiskem loga firmy 
v počtu tisíc kusů o kusové ceně 195 Kč (of.cz, 2014). 
Hlavní výhra 
Cena hlavních výher v podobě hydromasážních van VIOLA Sport Plus Hydro je 
uvedena v katalogových cenách 49 950 Kč (ravak.cz, 2014).  
5.7 Organizace 
Organizační struktura projektu je velmi významným bodem, který vede k úspěšnému 
dosažení cílů. Je nutno uvědomit si, že jsou to právě vybraní lidé, kteří budou daný 
projekt realizovat a kteří budou vymýšlet a vytvářet výstupy. Při vhodně zvolené 
organizační struktuře lze předejít mnohým problémům v komunikační a kompetenční 
sféře. (Doležal, Krátký, Cingl, 2013) 
Pro tento druh eventu bude praktické vytvořit realizační tým. Rozsah eventu je poměrně 
široký, a proto není možné zvládnout zajištění celé akce pouze jedinou osobou. 
Marketingové oddělení proto musí sestavit tým lidí, který se bude svým úsilím podílet 
na zpracování projektu. V takovémto týmu zpravidla existuje manažer, který funguje 
jako vedoucí článek skupiny. V kapitole 2.4.1 Projektový manažer jsou již uvedeny jeho 
základní vlastnosti. Manažer musí bezpodmínečně zvládnout kompetence týkající se 
organizování a usměrňování cílů jednotlivých členů skupiny a dbát na to, aby se dostálo 
vytyčených cílů celé akce. Tento člověk využívá a efektivně kloubí vědomosti a znalosti 
členů týmu. Ovšem pouhý manažer k uspořádání kvalitního eventu nestačí, v týmu by 
se měli objevit další členové, kteří zvládají funkci technickou a administrativní, jsou 
ochotni riskovat a jako osobnosti mají vlastnosti odpovídající zodpovědnosti, 
kreativnosti, spořádanosti a komunikativnosti. (Kerzner, 2013)  
Kreativita vnáší do programu projektu myšlenky, jimiž lze zaujmout cílovou skupinu 
lidí. Takovéto myšlenky dodají vlastní akci potřebný náboj, který vede k naplnění 
vytyčených cílů. Za kreativce je tedy považován tvůrce prvotní nosné myšlenky 
k upořádání určité akce. Další neméně důležitou osobou v týmu je osoba taková, která 
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se orientuje a dobře zvládá technickou podobu projektu. Event, kde hlavním prvkem 
bude prezentace sanitárních produktů, bude potřebovat kvalitní technické zázemí, bez 
kterého by event pozbýval funkčnosti. Technicky zdatný člověk v týmu bude mít na 
starosti to, aby veškeré vystavované produkty byly včas na správném místě, ve správný 
čas, s odpovídajícím technickým zázemím a obsluhou. Vedoucí týmu je hlava, ke které 
vedou nitky jako zpětná vazba od ostatních členů. Řeší veškeré záležitosti před 
zahájením akce, sestavuje plán eventu a rozděluje příslušným osobám příslušné funkce. 
Při samotném eventu působí jako velící důstojník, který řeší na místě jakékoliv 
operativní požadavky. Každý tým měl obsahovat množství osob přiměřené rozsahu 
svěřeného úkolu, které pokryjí administraci, technickou stránku věci, vedení a 
organizaci. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009) 
Velmi důležitou osobou v průběhu konání samotného eventu je hlavní organizátor a 
koordinátor. Jeho podrobný rozpis práce je uveden v  kapitole 5.4. Program. 
Organizátor operativně řídí průběh eventu a v případě jakýchkoli problémů musí včas 
zareagovat tak, aby nebyla narušena hlavní linka programu. Pod úkony, které patří do 
role organizátora, autorka řadí následující: 
 dohlíží na instalaci produktů, 
 zkouší funkčnost zvukové techniky, popř. speciálního osvětlení, 
 informuje moderátora o časovém horizontu, 
 usměrňuje a dává pokyny hosteskám, 
 dohlíží na doplňkový program, 
 sleduje časový sled aktivit a operativně řeší případné prostoje a posuny. 
Vzhledem k tomu, že navrhovaný event není extrémně složitý a komplikovaný, úlohu 
hlavního koordinátora bude zastávat projektový manažer eventu. O konkrétní osobě 
projektového manažera není dosud rozhodnuto, společnost RAVAK zváží, zda tuto 
pozici obsadí vlastním zaměstnancem nebo zda najme externího manažera.  
5.8 Propagace  
Při propagaci je nutno zohlednit finanční rozpočet, který byl pro tuto kapitolu vyčleněn. 
Předpokládaný počet účastníků eventu, 2 600 osob/den, je odvozen od průměrné 
návštěvnosti aquaparku odvozené ze statistik Aquapalace Praha. Lze očekávat, že tito 
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návštěvníci přijdou do aquaparku i o víkendu, kdy se event bude konat. Výrobky 
společnosti cílí na konečného spotřebitele, nižší střední a střední třídu, jež je v regionu 
Prahy většinově zastoupena. (praha.eu, 2014) Optimální by pochopitelně bylo, kdyby 
převážná část návštěvníků uvažovala o výměně prvků sanitární techniky či o 
zrenovování nebo vybudování koupelny. Z tohoto důvodu bude reklama cílit též na 
nejrůznější koupelnová studia, odborné maloobchody se sanitární keramikou, přičemž 
se využije distribuční síť odběratelů výrobků firmy RAVAK.  
Pro samotný event jsou zvoleny tyto komunikační kanály: 
a) reklama v podobě billboardů: celkem 10 billboardů umístěných na výjezdu na 
D1 směr Brno a příjezdu na D1 před Prahou. Trvání kampaně je jeden měsíc 
před zahájením eventu. Jejich návrh zajistí marketingové oddělení společnosti. 
b) letáky v pražské MHD: průřezově na trasách metra a autobusových linek 
v okolí Čestlic po dobu jednoho měsíce před termínem uskutečnění akce. 
Podoba těchto letáků ve formátu A3 bude rozmístěna na stěnách nad ručními 
úchytkami v dopravních prostředcích a na vybraných zastřešených 
autobusových zastávkách.  
c) letáky v odborných maloobchodech a koupelnových studiích: vlastní 
distribuční síť společnosti RAVAK plus další odborné maloprodejny a 
koupelnová studia. Distribuce letáků dva měsíce před samotným konáním.  
d) inzerce v tiskovinách:  4 x ¼ strany v denících Metro a 2x ¼ strany v MF Dnes. 
Inzerce v MF Dnes bude umístěna v příloze o bydlení ve dvou vydáních 
předcházejících termínu konání eventu. Tím se podaří cílit přesněji na čtenáře, 
kteří uvažují o rekonstrukci či výstavbě koupelny. 
e) rádiový spot na kanálu Frekvence 1: celkem 52 spotů během jednoho týdne 
na druhém nejposlouchanějším rádiu v Praze. (scribd.com, 2014) Inzerce 
v tomto rádiu je zvolena z důvodu nižších nákladů vůči nejposlouchanějšímu 
rádiu Impuls, při téměř stejné poslechovosti cílovou skupinu tj. průřezově 
širokou veřejností.  
Těmito prostředky bude firma informovat širokou veřejnost o nastávajícím eventu. Pro 
hosty z obchodní sféry budou vytvořeny pozvánky a informační emaily. Pro skupinu 
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dvaceti zaměstnanců z marketingového a obchodního oddělení příbramské centrály 
společnosti bude uspořádán informační meeting.  
Propagace tvoří významnou nákladovou položku eventu, z tohoto důvodu kalkulace 
tabulky č. 5 obsahuje dvě nákladové varianty, variantu A, a levnější variantu B. 
5.9 Rizika 
S každou akcí jsou spojena určitá rizika, nejisté události, které mohou ovlivnit její 
průběh. (Doležal, Krátký, Cingl, 2013) Takovéto nejisté události mohou být dvojího 
typu, jak negativní, tak pozitivní.  
Při řízení rizik u projektu je vhodné postupovat následovně. Nejdříve je nutné 
identifikovat rizika projektu a co nejpřesněji je popsat. Dalším krokem je snaha odhadu 
výskytu daného rizika a v neposlední řadě posoudit určité riziko a snažit se snížit jeho 
dopad. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009) 
Veškeré plány do budoucnosti by měly obsahovat určitou rezervu, která by pokryla 
případné riziko. Rezerva je chápána jako protiváha rizika a je mnohdy využívaná 
v dimenzi času a nákladů, kde dochází k rizikům nejčastěji. Během plánování a 
realizace eventu se vyskytne mnoho věcí, které budou vyžadovat více peněz či času. 
(Rosenau, 2007) 
Autorka zde proto uvede několik rizik, ke kterým by mohlo dojít v průběhu příprav a 
samotného konání eventu. Podrobně je popíše a bude se snažit snížit tato rizika vhodnou 
alternativou či vytvořením rezervy. Mezi rizika, která by mohla vniknout, autorka řadí: 
 Nepříznivé počasí 
 Nedostatečné technické zázemí 
 Problémy a selhání ze strany externích společností 
 Minimální zájem o akci 
 Vysoký zájem o akci 
Nepříznivé počasí patří mezi nejrizikovější faktor eventu. Pro případ hrozby 
nepříznivého počasí je zde alternativní možnost uskutečnění akce ve vnitřních 
prostorech vodního světa Aquapalace Praha. V červnových dnech není toto riziko příliš 
vysoké. 
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Dostačující technické zázemí je pro tento event velmi podstatnou součástí. Bez včasné a 
správné instalace sanitární techniky, její obsluhy a celkového zázemí je tato akce téměř 
neproveditelná. Z tohoto důvodu by pořadatel měl dbát na dostatečnou přípravu a 
zajištění dostatečné kapacity pro montáž produktů. Těsně před zahájením, cca 3 dny 
předem, by měl toto zkontrolovat.  Je s tím proto nutné počítat v průběhu 
harmonogramu činností. Toto riziko je předvídané a tudíž nízké až zanedbatelné. 
Riziko spojené s problémy ze strany externích společností je zapotřebí řešit především 
výběrem osvědčených společností a rovněž věnovat pozornost smluvní dokumentaci. 
Zcela nezbytná je osobní angažovanost hlavního organizátora akce, který bude se všemi 
společnostmi v pravidelném kontaktu a zamezí tak případným nedorozuměním. Toto 
riziko je hodnoceno jako střední až vyšší. 
Minimální zájem o akci patří mezi rizika, která se velmi špatně předvídají. Avšak i 
s takovou variantou se musí počítat. V takovém případě je potřeba využít menších 
kapacitních nároků a všem participujícím účastníkům věnovat o to více pozornosti a 
péče. Tento více individualizovaný přístup může být v konečném důsledku výhodou.  
Z tohoto pohledu a vzhledem k tomu, že průměrná návštěvnost v Aquapalace Praha 
příliš nekolísá a v červnových víkendech je spíše vyšší, bude toto riziko relativně nízké. 
(auqapalace.cz, 2014) 
Naopak vysoký zájem nepřináší riziko v podobě ztráty vynaložených finančních 
prostředků, ale v podobě většího tlaku na celou organizaci akce. Zde nastává problém 
v možném nedostatečném počtu vystavovaných produktů, organizátorů a náplně 
programu. Vzniká zde eventualita negativní vlny unuděných návštěvníků, kteří si 
z uspořádané akce neodnesou pozitivní emoční zážitek a dobrý pocit ze společnosti 
RAVAK. Organizátor eventu musí v takovémto případě vynaložit veškeré úsilí, zvýšit 
aktivitu ze strany pořadatele a pokusit se minimalizovat možný negativní efekt. Lze 
předpokládat, že pro řadu návštěvníků bude event pouze doplňkovou aktivitou v jejich 
programu, a tak je riziko přílišného zájmu nízké. 
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6 Zhodnocení eventu 
Event bude hodnotit pořádající firma z pohledu naplnění hlavního a dílčích cílů eventu. 
Tyto cíle jsou ovšem obtížně měřitelné a tak ani vyhodnocení nebude úplně snadné.  
Měřitelný cíl eventu, jímž je prodej 25 ks výrobků firmy RAVAK v její distribuční síti, 
bude možné snadno vyhodnotit po uplynutí stanovené lhůty šesti měsíců. Obchodní 
partneři firmy budou evidovat odevzdané slevové kupony, které následně odevzdají 
obchodnímu oddělení firmy RAVAK. Obdobně nárůst fanouškovské podpory na 
facebookové stránce firmy RAVAK je dobře kontrolovatelný. Marketingové oddělení 
snadno porovná počet fanoušků ke dni eventu s počtem fanoušků ve lhůtě šesti měsíců 
po ukončení akce. 
Dále lze očekávat zpětnou vazbu od obchodních partnerů, s nimiž je nositel eventu 
v pravidelném kontaktu. Zde lze poměrně brzy a jednoduše zjistit, zda se akce povedla, 
co se komu líbilo, kde byly nedostatky a co by se mělo při příští akci vylepšit. Tato 
zpětná vazba je nesmírně důležitá, zvláště pak v okamžiku, kdy se firma rozhodne tento 
prvek komunikačního mixu dále rozvíjet.  
Marketingové oddělení společnosti RAVAK bezprostředně po akci vyhodnotí vyplněné 
anketní lístky, do nichž přítomná veřejnost sdělila svůj názor jak na produkty, tak na 
celou akci. To bude dobrým vodítkem pro posouzení úspěšnosti eventu a jeho 
případného zařazení mezi standardní komunikační aktivity firmy. První praktickou 
odezvu z řad veřejnosti lze však zachytit až se značným časovým odstupem. Mohou to 
být tvrdá data o zvýšení prodejů nebo třeba pouze krátká informace od obchodníků, že 
se jim zákazníci při nákupu vany svěřili, jak se jim akce v Čestlicích líbila. 
Pro marketingové oddělení bude pravděpodobně důležitým vodítkem pro hodnocení 
akce její srovnání s výsledky některého z veletrhů, kterých se společnost RAVAK 
pravidelně účastní. Obě události kombinují účast odborné i laické veřejnosti a mají i 
podobné cíle, tedy především zvýšení image firmy a zaujetí potenciálních zákazníků. 
Dobře měřitelným a porovnatelným prvkem bude výdajová stránka akce. Tabulka číslo 
5 v kapitole 5.6 Rozpočet a Příloha G ukazují, že se z tohoto pohledu jedná o 
srovnatelné záležitosti. Hodnocení dopadů a naplnění hlavních cílů je v obou případech 
nesnadné, neboť zvýšení image značky je jen obtížně měřitelná veličina. Navrhovaný 
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event lze považovat za úspěšný, pokud bude i v tomto směru srovnatelný s účastí na 
veletrhu. 
Bude na vedoucích představitelích firmy, zda se rozhodnou event tohoto typu 
uskutečnit, či nikoliv. Pro hovoří jednoznačně prvek originality samotného eventu i 
fakt, že firma eventy v rámci svého komunikačního mixu dosud příliš nevyužívala. 
V dnešním velmi konkurenčním prostředí se může takový originální prvek stát 
významnou výhodou, která v konečném důsledku zaujme potenciální zákazníky 
výrazně více než běžné marketingové prostředky jiných firem. Navíc je event pro 
společnost RAVAK inovativním posunem v marketingové komunikaci. A jak je 
všeobecně známo, právě inovace posouvají společnosti dopředu. Známý je také fakt, že 
bez toho aniž by firma tento způsob komunikace vyzkoušela, se nikdy nedozví, zda je 
pro ni přínosem či naopak. V takovém případě je pak zřejmě nutné podstoupit rizika 
s eventem spojená a event zrealizovat. 
Představitelé firmy mohou ale nabídku eventu rovněž odmítnout. Nákladnost celé akce 
a nejistý výsledek ohledně reálného dopadu na rozvoj značky, posílení image a zvýšení 
zájmu potenciálních zákazníků mohou znamenat ne při rozhodování o realizaci eventu. 
Event je novinkou v komunikačním mixu společnosti, je konstruován na myšlence zcela 
nového přístupu v prezentaci produktů a jako takový by měl mít opodstatnění 
v marketingovém plánu společnosti. Z pohledu celkových nákladů tvoří event méně než 
1% ročních výdajů na marketing společnosti RAVAK. (Jan Vágner, 2014) Autorka si 
přeje, aby vedení společnosti její projekt akceptovalo a zařadilo ho do svého 
marketingového plánu jako vhodný doplněk marketingové a komunikační strategie 
firmy. Z emailové konverzace s marketingovým oddělením, viz Příloha H, vyplývá, že 
zrealizování tohoto eventu je reálné. 
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7 Závěr 
Event management je moderní ekonomická disciplína, která využívá poznatky 
z projektového managementu a jako taková je zajímavým oborem spojujícím kreativitu, 
organizační a plánovací dovednosti s přímou vazbou na komunikační aktivity firmy. 
Tato práce využívá teoretických poznatků z české i zahraniční literatury, na jejichž 
základě popisuje problematiku event managementu.  
Cílem práce bylo co nejefektněji a nejreálněji navrhnout projektový plán eventu, který 
by vhodně doplňoval komunikační nástroje konkrétní společnosti. V bakalářské práci 
jsou navrženy jednotlivé kroky, kterými projektový tým realizuje event v rámci 
projektového trojimperativu. Obsahuje rovněž finanční rozpočet eventu, stejně jako 
časový harmonogram příprav celé akce. Autorka si za nositele eventu zvolila firmu 
RAVAK. Zohlednila její zaměření – výrobu sanitární techniky – a navrhla inovativní a 
nevšední event v aquaparku Aquapalace Praha. Tento event novým a neotřelým 
způsobem prezentuje produkty firmy RAVAK. Event byl pouze navrhnut a nikoli 
zrealizován. Z hlediska nákladovosti, organizační složitosti a finančního krytí je tento 
event pro společnost RAVAK proveditelný. Samotná realizace pak závisí na konečném 
rozhodnutí vedení společnosti.  
Obecnou problematikou tohoto tématu zůstává hodnocení obtížně měřitelných cílů, jako 
je image značky a zaujetí potenciálních zákazníků. Tyto cíle jsou naplňovány postupně 
a dlouhodobě a každý, byť sebezajímavější event, je pouze malou součástí rozsáhlých 
marketingových aktivit, jimiž je těchto cílů dosahováno.  
Event management je zajímavá, nová problematika, jejíž objem přesahuje rozsah této 
bakalářské práce. Jsou zde proto představeny jeho nejzákladnější aspekty, a práce tak 
poskytuje dostatečný úvod pro hlubší studium tohoto problému. Zároveň prezentuje 
konkrétní příklad event managementu pro konkrétní společnost. Tím splňuje zadání 
bakalářské práce. 
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Příloha A: Vývoj produktů v čase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: ravak.cz, 2014 
  
  
Příloha B: Legenda o vaně LoveStory 
Značka RAVAK se v roce 2002 rozhodla pozměnit svůj, tehdy obvyklý, přístup 
k vývoji nových produktů. „Místo přímého zadání designerovi, aby vytvořil líbivý tvar, 
jsme se rozhodli pro opačnou cestu. Budeme nejdříve zkoumat zákaznická očekávání a 
pokusíme se vyjít jim vstříc modelem šitým na míru jejich požadavkům“ říká Jindřich 
Vařeka, spolumajitel firmy a vedoucí vývojového týmu mnoha produktů RAVAK 
včetně vany LoveStory. 
Představa o vývoji se odvíjela od zákaznické poptávky po vaně, ve které by si lidé 
mohli vychutnávat společnou koupel v bezprostředním fyzickém kontaktu, v objetí.  
„Designer nám připravil několik možností, mezi kterými jasně zazářil návrh vycházející 
z tvaru srdce. Stálo před námi geniálně jednoduché spojení praktických benefitů a 
designu, ale i jakési duchovní podstaty vznikajícího výrobku.“ 
Tak vznikla vana s příběhem – vana LoveStory. Je to příběh o lásce, bezpečí, emocích a 
harmonii, zkrátka o koupelně, kterou používají lidé, co se milují a rádi si vychutnávají 
blízkost při koupeli. „Srdce jsme zvolili jako symbol sounáležitosti, lásky, fyzického 
zdraví i citové naplněnosti. A protože je každé srdce jiné, i vana LoveStory je tvarově a 
designově zcela originální“  
Vývoj vany LoveStory se ubíral netradičním směrem hned od začátku. Aby přesně 
reagovala na potřeby a očekávání zákazníků, byla podrobena i náročnému testování. 
„Dnes už to zní neuvěřitelně, ale opravdu jsme si s kolegy lehali v různých polohách do 
makety vytvořené přímo k tomuto účelu a zkoušeli jsme se k sobě „tulit“ tak, jak to asi 
budou dělat naši zákazníci. Do té doby jsem netušil, jak zblízka poznám některé naše 
zaměstnance“  
Hned po jejím vzniku se do LoveStory zamiloval celý trh s koupelnovým vybavením. 
Nejprve samozřejmě majitelé koupelnových studií a obchodů. „Chtěli mít vanu za 
každou cenu na prodejně a byli ochotni jít do rizika, že zapůsobí spíš jen jako magnet 
na pozornost, ale nebude se tolik prodávat. O to více byli obchodníci překvapeni, že 
vana nejen přivádí do prodejny zákazníky, ale generuje i vysoké obraty“  
Její úspěch se odvíjel i od povedené prezentace. Dnes už legendární fotografie 
koupajícího se páru ve své době zdobila nejednu výlohu. Jindřich Vařeka o jejím vzniku 
vypráví: „Pořizovali jsme celkem čtyři série fotografií, dohromady jsme jich už pořídili 
  
stovky, ale pořád to nebylo ono. Pár, který jsme fotili, se do té doby ani neznal a byl 
stále „v křeči“. Docela jsme to chápali, protože jsme je ve vodě koupali po celý den a 
chtěli po nich vyjádření emocí a vášně, které naopak čím dál víc ubývalo. V jednom 
okamžiku ale fotograf stiskl spoušť a hned jsme všichni věděli, že tato fotografie bude ta 
správná. Naši modelové se do sebe skutečně zahleděli a příběh vany LoveStory si začal 
žít svým životem“. 
Zdroj: ravak.cz, 2014 
  
  
Příloha C: Sobotní program 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014. 
 
  
Příloha D: Návrh anketních lístků 
1. Vyzkoušel/a jste si některý z našich produktů? 
a. Ne 
b. Ano, jeden. 
c. Ano, 2-5. 
d. Ano, více než 5. 
2. Oznámkujte naši akci jako ve škole. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 
3. Uvažujete o koupi produktů RAVAK? 
a. Ano 
b. Ne 
4. V koupelně preferuji 
a. Vanu 
b. Sprchový kout 
c. Oboje 
5. Znáte naši facebookovou stránku? 
a. Ano 
b. Ne 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014  
  
Příloha E: Ganttův diagram 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2014.  
  
Příloha F: Kalkulace nákladů dle aquaparku Aquapalace Praha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: auquapalace.cz, 2014 
  
Příloha G: Tabulka nákladů brněnského veletrhu 
Nákladová položka Veletrh IBF 
Doprava 76 000 
Ubytování 44 000 
Pronajatý prostor 500 000 
Stánek 250 730 
Obsluha 120 000 
Občerstvení 70 000 
Dárkové předměty 50 340 
Registrační poplatek 8 000 
Náklady celkem 1 119 070 
Zdroj: vlastní zpracování z podkladů firmy RAVAK, 2014 
  
Příloha H: Vyjádření marketingového poradce 
 
Zdroj: Jan Vágner, 2014 
  
  
Abstrakt 
KOUŘIMOVÁ, P. Event management vybrané akce. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 
ekonomická ZČU v Plzni, 62 s., 2014 
Klíčová slova: event management, event, projektový plán, RAVAK 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku event managementu a její využití 
při plánování eventu. S pomocí teoretické báze odborné tuzemské i zahraniční literatury 
autorka ve své bakalářské práci navrhla plán konkrétního eventu pro společnost 
RAVAK a.s. V práci lze nalézt teoretické poznatky a skutečný event managementový 
plán, který obsahuje základní veličiny trojimperativu spolu s harmonogramem činností a 
možnými riziky s tímto eventem spojené. Výstupem práce je event, který doplňuje 
komunikační nástroje zvolené firmy. 
  
  
Abstract 
KOUŘIMOVÁ, P. Event management of a chosen event. Bachelor thesis. Pilsen: 
Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 62 p., 2014 
Key words: event management, event, project planning, RAVAK 
This bachelor thesis is focused on event management issues and its use in event 
planning. The author of this thesis has proposed a specific event plan for the company 
RAVAK using the theoretical base from specialized domestic and foreign literature. 
This bachelor thesis includes theoretical knowledge and a real event management plan 
together with basic variables of project triangle with a timetable of activities and 
possible risks associated with the event. The main outcome of this thesis is a thoroughly 
planned event ready for its implementation by the selected company. 
 
